



# รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลบ้านกลาง  
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน



ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เทศบาลตำบลบ้านกลาง  
โทร. 053 090 711



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

## คำนำ

ด้วยระยะเบี่ยงคระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายใต้สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบคระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการฯหวังว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลตำบลบ้านกลาง



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

## สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไป	๖
ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง	
- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	๑๐
- โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่นำมาจัดทำเทศบาลปฏิบัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๑
- โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่นำมาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๒
- สรุปผลดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	๑๓
- การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๔
- การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕
ส่วนที่ ๔ การติดตามการรับ-จ่ายเงินอุดหนุน	
- ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒๔
- รายงานการติดตามและการประเมินการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๕
ส่วนที่ ๕ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	
- ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๓๒
- ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	๓๓
ภาคผนวก	
- บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)	๓๓



## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ เทศบาลตำบลบ้านกลางในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาท้องถิ่นและให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลการทำงาน เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาและพัฒนาการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๘๘ และแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชนลึกลงแม่วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมี เครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

### ๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๒.๑ จัดสรรงหัตถกรรมของเทศบาลตำบลบ้านกลาง สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่



๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

### ๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๓.๔ เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป

### ๔. วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประกอบด้วยกระบวนการติดตามและการประเมินผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่า สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถประเมิน ความคิดในการ ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล การดำเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยการ ติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตาม การใช้จ่าย งบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan




#### ๔. การกำหนดห่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กำหนดห่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โครงการ/กิจกรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกรอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็นรายไตรมาส ระยะหกเดือน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลางทราบโดยทั่วไป อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน



๖. แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖





## ๗. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง

(๑) นายวีระศักดิ์ แจ้งไชย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานคณะกรรมการฯ
(๒) นางพิกุล ชมพู	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	กรรมการฯ
(๓) นายกันต์พจน์ งามเมืองตึง	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	กรรมการฯ
(๔) นายวิมล คำบัวศักดิ์	ผู้แทนประชาชน	กรรมการฯ
(๕) นายบังคม ท้าส้า	ผู้แทนประชาชน	กรรมการฯ
(๖) ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการฯ
(๗) ผอ.กศน.อำเภอเมืองลำพูน	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการฯ
(๘) นายกฤษณะ ชุมฤทธิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการฯ
(๙) ผู้อำนวยการกองคลัง	หัวหน้าส่วนราชการ	กรรมการฯ
(๑๐) ผู้อำนวยการกองช่าง	หัวหน้าส่วนราชการ	กรรมการฯ
(๑๑) นายสนั่น มนีเหล็ก	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	กรรมการและเลขานุการฯ



## ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไป

### ๑. วิสัยทัคณ์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

#### วิสัยทัคณ์

“เมืองอุตสาหกรรมปลอดมลพิษ เศรษฐกิจพัฒนา การศึกษาชั้นนำ วัฒนธรรมดีงาม ธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน เปี่ยมล้นคุณภาพชีวิต”

#### พันธกิจ

๑. พัฒนาตำบลให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่ดี มีคุณภาพ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔. ส่งเสริมและพัฒนาตำบลให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ปราศจากมลพิษ
๕. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง
๖. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสาธารณสุขการกีฬาและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
๘. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น เพื่อรองรับการบริการด้านทะเบียนราษฎร และบริการ E-Service เพื่อประชาชน

#### จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้ประชาชนในตำบลมีเส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และมีไฟฟ้าสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งพื้นที่ของตำบล รวมทั้งมีน้ำอุบุโภค-บริโภค ใช้พอดเพียง มีแหล่งน้ำใช้ในพื้นที่
๒. พัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงและมั่นคง
๓. พัฒนาคนและสังคม ให้ผู้ติดเชื้อเอ็ตส์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเยาวชนมีอาชีพเสริมและรายได้ และลดปัญหาภัย灾害 ในตำบล
๔. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยลดปัญหาและผลกระทบอันเกิดจากปัญหา ขยะมูลฝอยและน้ำเสีย และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและเยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งส่งเสริมด้านการกีฬา
๖. พัฒนาด้านสาธารณสุขให้ประชาชนในตำบลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการบริการสาธารณสุขและการคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง
๗. พัฒนาการเมืองการบริหาร ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การปกครองแบบประชาธิปไตย และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการดำเนินงานของเทศบาล
๘. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ด้านระบบ และการพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการ ภายในองค์กรและการให้บริการประชาชน



## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

### ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนา ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น

### กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านกลาง

อําเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ	๑. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า  rage ระบายน้ำ ๒. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา ๓. แนวทางการปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหล่งน้ำ ๔. แนวทางการจัดทำและวางระบบผังเมือง ๕. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น	กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑. แนวทางการสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการตลาด ส่งเสริมหรือจัดตั้งตลาดกลาง และศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ในท้องถิ่น ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรมแก่ประชาชน ๓. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้มีแรงงานแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร ๕. แนวทางการส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว	กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล กองยุทธศาสตร์ฯ



ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม	๑. แนวทางการพัฒนาสังคม สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ๒. แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและการอนุรักษ์พื้นฟูภูมิสถานที่สำคัญในตำบลบ้านกลาง ๓. แนวทางการสืบสาน อนุรักษ์และพื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ๔. แนวทางการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น ๕. แนวทางการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๖. แนวทางส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน	สำนักปลัดเทศบาล กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา กองการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุข กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. แนวทางการสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกรักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. แนวทางการดูแล เฝ้าระวังและป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรักษาความสมดุลของระบบ生นิเวศน์ ๓. แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๔. แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ๕. แนวทางการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖. แนวทางการป้องกันและควบคุมลพิษในชุมชนโดยการจัดการขยะมูลฝอยและบำบัดน้ำเสียรวม	กองสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข กองช่าง กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา	๑. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ๒. แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พร้อมปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ในท้องถิ่น ๔. แนวทางการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามภารกิจถ่ายโอน ๕. แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การศึกษานอกระบบและตามอธิราชศัย	กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษาและ กองสวัสดิการสังคม



ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข	๑. แนวทางการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะและระบบบริการสาธารณสุข ๒. แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ๓. แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ๔. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ-ภาคประชาชน ๕. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น ๖. แนวทางการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในชุมชน ๗. แนวทางการสนับสนุน ส่งเสริม การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในการจัดบริการด้านสาธารณสุขในชุมชน	กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง-การบริหาร	๑. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ๒. แนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเมืองในระบบประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ๓. แนวทางการพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยการลดระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการประชาชน ๔. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร ๕. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น ๖. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน ๗. แนวทางการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ๘. แนวทางการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาภาระ	ทุกกอง สำนักปลัดเทศบาล กองยุทธศาสตร์ฯ ทุกกอง สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง ทุกกอง สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูล ท้องถิ่น	๑. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น ๒. แนวทางการพัฒนา ICT เพื่อการบริหารจัดการภัยในองค์กรและการให้บริการประชาชน ๓. แนวทางการพัฒนารัฐพยากรณ์บุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ทุกกอง สำนักปลัดเทศบาล กองยุทธศาสตร์ฯ สำนักปลัดเทศบาล กองยุทธศาสตร์ฯ



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองคำพูน จังหวัดคำพูน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานขององค์กรตามตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจทั้งใน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๗)

รายการ	ปีที่ ๑ ๔๔๖๙	ปีที่ ๒ ๔๔๗๐	ปีที่ ๓ ๔๔๗๑	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ								
ปีที่ ๔ ๔๔๗๒	ปีที่ ๕ ๔๔๗๓	ปีที่ ๖ ๔๔๗๔	ปีที่ ๗ ๔๔๗๕										
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและการบูรณะ/ สิ่งปลูกสร้าง	๗๖	๔๕,๘๗๗,๐๐๐	๘๐	๗๕๗,๗๐๔,๐๐๐	๒๕	๔๐,๙๐๔,๐๐๐	๖	๑๐,๑๔๕,๐๐๐	๕	๒๑,๓๐๔,๐๐๐	๓๖	๒๑๔,๔๔๕,๐๐๐	๒๖
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน	๑๒	๒,๕๓๐,๐๐๐	๑๙	๒,๗๓๐,๐๐๐	๑๖	๓,๗๗๐,๐๐๐	๑๑	๒,๔๕๐,๐๐๐	๑๑	๒,๔๕๐,๐๐๐	๑๒	๓๗,๙๕๐,๐๐๐	๑๒
๓. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม	๖๐	๕,๗๐๒,๕๐๐	๖๙	๑๐,๒๙๒,๕๐๐	๖๙	๖,๗๗๒,๕๐๐	๖๗	๖,๗๗๒,๕๐๐	๖๗	๖,๗๗๒,๕๐๐	๖๗	๖๗,๒๔๒,๕๐๐	๖๗
๔. การพัฒนาด้านสุขภาพ ท่องเที่ยว	๙	๕๖๐,๐๐๐	๑๐	๖๖๐,๐๐๐	๙	๖๖๐,๐๐๐	๙	๖๖๐,๐๐๐	๙	๖๖๐,๐๐๐	๙	๖๖๐,๐๐๐	๙
๕. การพัฒนาด้าน ศิริศาสตร์ฯ และการท่องเที่ยว	๒๕	๑๘,๖๖๖,๐๐๐	๓๔	๒๗,๖๖๖,๐๐๐	๓๔	๒๗,๖๖๖,๐๐๐	๓๔	๒๗,๖๖๖,๐๐๐	๓๔	๒๗,๖๖๖,๐๐๐	๓๔	๒๗,๖๖๖,๐๐๐	๓๔
๖. การพัฒนาด้านระบบที่ดิน สาธารณสุข	๓๔	๑,๕๑๐,๐๐๐	๓๖	๑,๕๑๐,๐๐๐	๓๖	๑,๕๑๐,๐๐๐	๓๖	๑,๕๑๐,๐๐๐	๓๖	๑,๕๑๐,๐๐๐	๓๖	๑,๕๑๐,๐๐๐	๓๖
๗. การพัฒนาด้านการจราจร การบริหาร	๓๑	๒,๘๗๘,๐๐๐	๓๖	๕,๒๔๓,๐๐๐	๓๖	๕,๒๔๓,๐๐๐	๓๖	๓,๗๐๓,๐๐๐	๓๖	๓,๗๐๓,๐๐๐	๓๖	๓๖,๙๗๐,๐๐๐	๓๖
๘. การพัฒนาด้านการจราจร ระบบขนส่งมวลชนท่องเที่ยว	๖	๑,๐๙๐,๐๐๐	๖	๑,๐๙๐,๐๐๐	๖	๑,๐๙๐,๐๐๐	๖	๑,๐๙๐,๐๐๐	๖	๑,๐๙๐,๐๐๐	๖	๑๐๐,๐๐๐	๖
๙. รวม	๒๕๖	๗๗,๖๗๖,๕๐๐	๒๕๗	๑๗๕,๗๗๔,๕๐๐	๒๕๗	๑๗๕,๗๗๔,๕๐๐	๒๕๗	๔๕,๗๗๔,๕๐๐	๒๕๗	๔๕,๗๗๔,๕๐๐	๒๕๗	๔๕,๗๗๔,๕๐๐	๒๕๗



๒. โครงการประเมินงบฯ ที่ออกเป็น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่นำมาจัดทำให้ครบถ้วนตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อราชการ ยุทธศาสตร์	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ			โครงการ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ			โครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ			โครงการทั้งหมด	
	จำนวน (โครงการ)	คิดเป็น ร้อย%	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (โครงการ)	คิดเป็น ร้อย%	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (โครงการ)	คิดเป็น ร้อย%	จำนวน (โครงการ)	คิดเป็น ร้อย%	
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค/สาธารณูปโภค	๑	๐.๖๙	๗๔,๐๐๐.๐๐	๔๗	๒๔.๙๗	๑๙๗,๘๗๒,๓๐๐.๐๐	๕	๓.๔๕	๗๔	๓๖.๔๑	
๔. การพัฒนาด้านศรัทธาและภารกิจ ท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	๓	๖.๓๔	๗๑	๑๐.๗๔	
๕. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	๒	๐.๐๗	๑๕๕๙	๑,๗๔๕๔๕,๐๐๐	-	-	๕	๑๕.๔๖	๓๑	๕๗.๓๔	
๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรสัตว์ สัตว์สงวน	๓	๐.๓๗	๖๓๑,๒๑๐.๐๐	-	-	-	๓	๖.๑๗	๒๑	๓๖.๗๔	
๗. การพัฒนาด้านการศึกษาและ กิจกรรม	๑๐	๖.๘๐	๕๔๗๗,๓๗๓.๓๐	-	-	-	๕	๓.๔๕	๓๑	๕๐.๓๔	
๘. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค	๑	๐.๔๙	๑๖,๔๑	๑๔๔๕,๕๐๐.๐๐	-	-	๑	๗.๑๔	๑๖	๒๔.๗๔	
๙. การพัฒนาด้านงานบริหาร	๑๒	๔.๑๔	๔๗๖,๑๓๖๓.๕๐	๑	๐.๖๙	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕	๒๔.๗๔	๒๑	๓๔.๗๔	
๑๐. การพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว ร่วม	๖	๖.๙๖	๔๖,๙๐	๑๙,๘๐๕,๘๘๕.๗๐	-	-	-	-	๑	๐.๖๙	

หมายเหตุ : ชื่อสูตร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

๑๗

๓. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่นำมาจัดทำตามเป้าหมายตามเงื่อนไขของสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ			โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ			โครงการที่งบประมาณ
	จำนวน (ครัวเรือน)	คิดเป็น ร้อย%	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (ครัวเรือน)	คิดเป็น ร้อย%	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (ครัวเรือน)	คิดเป็น ร้อย%	งบประมาณ (บาท)	
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ	๑๑	๔๗.๔๘%	๑,๙๘๔,๐๐๐	๑๒	๔๕.๑๗%	๔,๐๙๕,๐๐๐	-	-	-	๔๐๐
รวม	๑๑	๔๗.๔๘%	๑,๙๘๔,๐๐๐	๑๒	๔๕.๑๗%	๔,๐๙๕,๐๐๐	-	-	-	๔๐๐



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๑๓

๔. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่ออกให้ใน ใบเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนโครงการที่สร้าง			จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ			จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนโครงการที่หักนัด
	จำนวน	ร้อย%	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	ร้อย%	งบประมาณ (บาท)		
๓. การพัฒนาต้านคอกระสางพืชฐาน สารชุมชน/สานเส้าปลูก	๗๒	๗.๑๔	๒,๐๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๓	๗๙.๔๔	๑๗๙,๘๗๗,๓๐๐.๐๐	๕	๒.๔๔
๔. การพัฒนาค่านิยมเชิงปรัชญาและอาชีว ท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-		
๕. การพัฒนาต้านดักจระเข้และแม่น้ำธรรมชาติ	๒๓	๗๖.๖๙	๑,๕๔๕,๕๘๐.๐๐	-	-	-		
๖. การพัฒนาต้านภัยภัยภัยและภัยธรรมชาติ	๓	๑.๗๕	๖๓๓,๒๗๐.๐๐	-	-	-		
๗. ลงมือปลูกป่า	๑๐	๔.๘๔	๔๘๔,๓๗๓.๓๐	-	-	-		
๘. การพัฒนาต้านภัยภัยภัยธรรมชาติ	๑๐	๔.๘๔	๔๘๔,๓๗๓.๓๐	-	-	-		
๙. การพัฒนาต้านภัยภัยธรรมชาติ	๑๖	๗๐.๗๑	๓๔๕,๔๖๑.๐๐	-	-	-		
๑๐. การพัฒนาต้านภัยภัยภัยธรรมชาติ	๑๒	๕.๑๔	๔๗๖,๑๖๐	๗	๖๖.๖๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๙	๗.๗๖
๑๑. การพัฒนาต้านภัยภัยภัยธรรมชาติ	๑	๐.๖๐	-	-	-	-	-	
รวม	๗๙	๔๗.๐๔	๑๔๔,๗๔๕,๔๖๑.๐๐	๕๕	๗๙.๗๔	๑๗๙,๘๗๗,๓๐๐.๐๐	๙๔	๒.๔๔
							๑๖๔	๑๖๔

สรุป

โครงการที่ดำเนินการ  
โครงการที่มีใบแบบพื้นที่ ปี ๒๕๖๖ ๑๖๔

คิดเป็นร้อยละ  $\frac{\text{โครงการที่มีใบแบบพื้นที่}}{\text{โครงการที่มีใบแบบพื้นที่}} \times 100 = ๔๗.๗๔\%$



## การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

### ประเด็นที่ต้องพิจารณา

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
2. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
  - 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 5 คะแนน
  - 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 คะแนน
  - 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 5 คะแนน
  - 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
  - 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 คะแนน
  - 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน
  - 3.7 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
  - 3.8 กลยุทธ์ 5 คะแนน
  - 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
  - 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 5 คะแนน
  - 3.11 แผนงาน 5 คะแนน
  - 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
- รวม 100 คะแนน



**การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	<p>การประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของแม่น้ำ/ ป่าไม้ ฯลฯ</p> <p>2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เอกการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ</p> <p>3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ</p> <p>4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาอื่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ</p> <p>5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ</p> <p>6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ</p> <p>7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ</p> <p>8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จำกัด ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุม ประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมมือ ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ และเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอัมานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)</p>	20 (5)	5
2. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และ ศักยภาพ	<p>1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)</p> <p>2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น</p>	20 (5)	5



ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	<p>3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา</p> <p>4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น</p> <p>5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้วิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ</p>	(5)	5
3. ยุทธศาสตร์		60	
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมวดหมาляетะประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	4
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	5



ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	5
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรา正在做什么 แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	4
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	4
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	4
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทางงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเรามีอะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	5
3.12 ความเข้มข้นของยุทธศาสตร์ในภาพรวม บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเข้มข้นขององค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากการยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย	(5)	5
รวม	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	96



## การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

### ประเด็นที่ต้องพิจารณา

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
  2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
  3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
  4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 คะแนน
  5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย
    - 5.1 ความชัดเจนของข้อโครงการ 5 คะแนน
    - 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
    - 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน
    - 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
    - 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน
    - 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 5 คะแนน
  6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน
    - 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 5 คะแนน
    - 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก่ไขปัญหาความยากจน 5 คะแนน
    - 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 5 คะแนน
    - 6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 5 คะแนน
    - 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จริยธรรม เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 คะแนน
    - 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 คะแนน
    - 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ 5 คะแนน
- รวม 100 คะแนน



**การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5)	5
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรืออาชีวศึกษา Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาซึ่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
2. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง ปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 (5)	5
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	5
3. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา ในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าการกิจกรรม โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	10 (5)	5



ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟสถิติ เป็นต้น	(5)	4
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการนูรุณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงสร้างพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	10 (5)	5
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(5)	5
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	25	
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	(5)	5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อย่างให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายที่จะได้ มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วง	(5)	5



ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	เวลาใดและจบลงเมื่อใด โครงการกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มกี่ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”		
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	1) มีการประมาณราคainโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณสุขหรือกิจกรรมสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคاصอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณสุขหรือกิจกรรมสาธารณสุขหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประทัยด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ซึ่งเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานี้	(5)	5
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(5)	5
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับ โครงการและ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการ พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	5



ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		35	
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณสุขหรือกิจกรรมสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5	
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	3	
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	3
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	2
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5	



ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5		
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ชุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	1	
รวม	21 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	87	



## ส่วนที่ ๔ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๔. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่ายไป แล้ว
๑. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รั้วทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๑๓๐๐๗ สายทางเลี้ยวคลองชลประทานบ้านสันป่าฝ่าย - บ้านกลาง (ฝั่งซ้าย) ตำบลบ้านกลาง ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓,๒๔๕.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน	✓	-	-	๕,๓๐๖,๐๐๐	๕,๓๐๖,๐๐๐
๒. โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงฝ้าบ่อพักน้ำ รั้วทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๑๓๐๑๕ สายทางสามแยกหมู่บ้านสิงห์เคียง ถึง สามแยกกาดเจวเหนือ ตำบลบ้านกลาง ขนาดความกว้าง ๕.๕๐ - ๗.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๓๓.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๗.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน	-	✓	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	-
รวม				๗,๒๐๖,๐๐๐	๕,๓๐๖,๐๐๐



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลป่าบุนกลาง อําเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

๒๕

เทศบาลตำบลป่าบุนกลาง อําเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
รายงานการติดตามและประเมินการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ส่วนผู้ปลัดเทศบาล)

ลำดับ	หน่วยงาน/ องค์กร ที่รับการ สนับสนุน	วันที่ เบิกจ่าย	โครงการ/กิจกรรม	จำนวน เงิน เบิกจ่าย	แบบเอกสารทางลักษณะ			เงินเหลือจ่าย	วันที่รายงาน ผลการดำเนินงาน (ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้น โครงการ)
					โครงการ	รายจาน น้ำท่า ชุมชน	รายจาน ผู้เชิง โครงการ		
๑	ที่ทำการปกครอง อําเภอเมืองลำพูน	-	เงินอุดหนุนตาม โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ด้านการอำนวย ความเป็นครรภ์ให้กับ ประชาชนในหมู่บ้าน/ ชุมชนเพื่อเตรียมพร้อม เมืองลำพูน	-	-	-	-	-	ไม่ระบุวัน เดือน
๒	ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วม ในการซ่อมแซมและ ปรับปรุงชนบท อาปท. อําเภอเมือง จังหวัดลำพูน	-	เงินอุดหนุนโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การซ่อมแซมและ ปรับปรุงองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๗๙,๐๐๐	/	/	/	-	๑๐/๑๗/๖๖

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

๗๖

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
รายงานการติดตามและประเมินการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(กองการศึกษา)

ลำดับ	หน่วยงาน/ องค์กร ที่รับการ สนับสนุน	วันที่ไฟ บันทึก <sup>๑</sup> ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	วันที่ เบิกจ่าย	จำนวน เงิน เบิกจ่าย	แบบเอกสารหลักฐาน			เงินเหลือจ่าย	วันที่รายงาน ผลการดำเนินงาน (ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ)
						โครงการ	บัญชี จดหมาย	รายงาน ผลดำเนิน โครงการ		
๑	โรงเรียน สพฐ. ในเขตตำบล บ้านกลาง	๔/๔/๖๖	เงินอุดหนุนสำหรับ จัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน สังกัด สพฐ. ในเขต ตำบลบ้านกลาง	๕/๔/๖๖	๙๕๕,๐๘๖	-	/	-	/	๒๐,๑๗๓
๒	ที่ทำการปศุสัตว์ อําเภอเมืองลำพูน	-	เงินอุดหนุนโครงการ จัดทำอาหารสำหรับ สัตว์บ้านเมืองคำไทย (คำไทย คำไทย คำพูน)	-	-	-	-	-	-	ไม่ระบุเงื่อนไขทุน
๓	ที่ทำการปศุสัตว์ อําเภอเมืองลำพูน	๒๔/๑๗/๖๖	เงินอุดหนุนโครงการ จัดงานสรงน้ำพระรัตน หริภุญชัย จ.ลำพูน	-	-	-	-	-	-	ไม่ระบุเงื่อนไขทุน
๔	ที่ทำการปศุสัตว์ อําเภอเมืองลำพูน	๒๔/๑๗/๖๖	เงินอุดหนุนโครงการ จัดงานพะนังงาม เท่านั้นและงานฤดูหนาว จ.ลำพูน	๑๗,๐๐๐	/	/	/	/	-	ไม่ระบุเงื่อนไขทุน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

๒๗



(กองสาธารณสุขฯ)

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
รายงานการติดตามและประเมินการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	หน่วยงาน/ องค์กร ที่รับการ สนับสนุน	วันที่ทำ บันทึก อย่างถล	โครงการ/กิจกรรม	จำนวน เงิน เบิกจ่าย	แบบอภิสิทธิ์ฐาน				เงินเหลือจ่าย	วันที่รายงาน ผลการดำเนินงาน (ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จภาระ)
					โครงการ	บุคลากร	รายงาน	ผล ดำเนิน โครงการ		
๑	ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบ ปราบยาเสพติด อ.เมือง จ.ลำพูน	-	เงินอุดหนุนเพื่อการบริหาร อันดับชั้นนำของประเทศ ด้วยระบบบริหารการขออนุญาต ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด อ.เมือง จ.ลำพูน	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับเงินอุดหนุน
๒	คณะกรรมการ ชุมชน บ้านพญาผา หมู่ที่ ๑	๑๔/๗/๖๖	โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสัตว์พวงกันชนริมแม่น้ำเจ้า ภูมิสุมเต็จพวยพา บ้านพญาผา หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	/	/	/	/	-	๑๐/๘/๖๖
๓	คณะกรรมการ ชุมชน บ้านพญา หมู่ที่ ๒	๑๔/๗/๖๖	โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสัตว์พวงกันชนริมแม่น้ำเจ้า ภูมิสุมเต็จพวยพา บ้านท่าล้อ - ศรีคำ หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	/	/	/	/	-	๑๐/๘/๖๖
๔	คณะกรรมการ ชุมชน บ้านพญา หมู่ที่ ๓	๑๔/๗/๖๖	โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสัตว์พวงกันชนริมแม่น้ำเจ้า ภูมิสุมเต็จพวยพา บ้านพญา หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	/	/	/	/	-	๑๐/๘/๖๖



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๗๙

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  
รายงานการติดตามและการประเมินการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(กรองสำหรับรายเดือน)

ลำดับ	หน่วยงาน/ องค์กร ที่ระบก รับปัจจัย	วันที่ทำ บันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	วันที่ เบิกจ่าย	จำนวน เงิน เบิกจ่าย	แผนงบเอกสารสร้างสรรค์งาน				เงินเหลือจ่าย	วันที่รายงาน ผลการดำเนินงาน (ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นภาระ)
						โครงการ	บันทึก ข้อตกลง	รายงาน ผู้ดำเนิน โครงการ	ใบเสร็จ	จำนวน เงิน	
๔	คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านสันป่าต่าย หมู่ที่ ๔	๑๖/๗/๖๖	โครงการควบคุมโรคหนอนเนยาริ ช่องสูมเด็กพะรังนิษฐ์อิริราษฎา กรมสัมภาระเชลฟาร์มาцевติกา บ้านสันป่าต่าย หมู่ที่ ๔	๑๑๘/๖๖	๒๐,๐๐๐	/	/	/	/	-	๒๐/๗/๖๖
๕	คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านครุรุ่น หมู่ที่ ๕	๑๖/๗/๖๖	โครงการควบคุมโรคหนอนเนยาริ ช่องสูมเด็กพะรังนิษฐ์อิริราษฎา กรมสัมภาระเชลฟาร์มาцевติกา บ้านครุรุ่น หมู่ที่ ๕	๑๑๘/๖๖	๒๐,๐๐๐	/	/	/	/	-	๒๐/๗/๖๖
๖	คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านสิงค์ต๊ะ หมู่ที่ ๖	๑๖/๗/๖๖	โครงการควบคุมโรคหนอนเนยาริ ช่องสูมเด็กพะรังนิษฐ์อิริราษฎา กรมสัมภาระเชลฟาร์มาцевติกา บ้านสิงค์ต๊ะ หมู่ที่ ๖	๑๑๘/๖๖	๒๐,๐๐๐	/	/	/	/	-	๒๐/๗/๖๖
๗	คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านร่องส้วว หมู่ที่ ๗	๑๖/๗/๖๖	โครงการควบคุมโรคหนอนเนยาริ ช่องสูมเด็กพะรังนิษฐ์อิริราษฎา กรมสัมภาระเชลฟาร์มาцевติกา บ้านร่องส้วว หมู่ที่ ๗	๑๑๘/๖๖	๒๐,๐๐๐	/	/	/	/	-	๒๐/๗/๖๖

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

๗๙

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
รายงานการติดตามและการประเมินการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	หน่วยงาน/ องค์กร ที่รับการ สนับสนุน	วันที่ทำ ปีพืช ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	วันที่ เบิกจ่าย	แบบเอกสารหลักฐาน				เงินเหลือจ่าย	วันที่รายงาน ผลการดำเนินงาน (ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้น โครงการ)
					จำนวน เงิน เบิกจ่าย	จำนวน นับทึบ ข้อตกลง	รายงาน ผลดำเนิน โครงการ	ใบเสร็จ เงิน		
๙	คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านแม่ย่า หมู่ที่ ๙	๓๐/๔/๖๖	โครงการควบคุมโรค หนอนพยาธิของสัมภาระ พระภานุสรณ์ราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพฯ บ้านแม่ย่า หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	/	/	/	/	-	๒๐/๔/๖๖
๑๐	คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านคลาง หมู่ที่ ๙	๓๐/๔/๖๖	โครงการควบคุมโรค หนอนพยาธิของสัมภาระ พระภานุสรณ์ราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพฯ บ้านคลาง หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	/	/	/	/	-	๒๐/๔/๖๖
๑๑	คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านปงตูง หมู่ที่ ๑๐	๓๐/๔/๖๖	โครงการควบคุมโรค หนอนพยาธิของสัมภาระ พระภานุสรณ์ราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพฯ บ้านปงตูง หมู่ที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	/	/	/	/	-	๒๐/๔/๖๖
๑๒	คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านหอยซัย หมู่ที่ ๑๑	๓๐/๔/๖๖	โครงการควบคุมโรค หนอนพยาธิของสัมภาระ พระภานุสรณ์ราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพฯ บ้านหอยซัย หมู่ที่ ๑๑	๑๐,๐๐๐	/	/	/	/	-	๒๐/๔/๖๖



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

๓๙

บทบาทสำคัญของเทศบาล อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(กองสาธารณสุขฯ)

ลำดับ	หน่วยงาน/ องค์กร ที่รับการ สนับสนุน	วันที่ทำ ปัจจัย ชี้อุปสงค์	โครงการ/กิจกรรม	วันที่ เบิกจ่าย	แบบเอกสารมาตรฐาน				เงินเหลือจ่าย	วันที่รายงานฯ
					จำนวน เงิน เบิกจ่าย	จำนวน เงิน เบิกจ่าย	รายงาน ผู้รับ โศรภาร	จำนวน เงิน เบิกจ่าย		
๓๗	ศูนย์บริการชุมชน	๑๘/๑/๖๖	โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะในหมู่บ้าน	๑๘/๔/๖๖	๑๐,๐๐๐	/	/	/	/	๑๐/๔/๖๖

ผลการดำเนินงาน  
(รายใน ๓๐ วัน  
หลังเสร็จสิ้น  
โครงการ)



**รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)**

**รายรับทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๑๕๙,๗๙๒,๓๔๕.๒๑ บาท แยกเป็น**

- หมวดภาษีอากร	๔๔,๘๓๐,๓๔๙.๔๔	บาท
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๔,๙๓๙,๒๓๙.๘๘	บาท
- หมวดรายได้จากการพัฒนา	๘๘๓,๓๖๔.๘๖	บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓๗๔,๓๐๕.๒๔	บาท
- หมวดภาษีจัดสรร	๔๙,๗๗๗,๒๕๓.๗๙	บาท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๔๙,๐๔๙,๘๓๒.๐๐	บาท

**รายจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๑๓๐,๐๓๒,๗๐๖.๑๔ บาท แยกเป็น**

- งบกลาง	๒๑,๗๐๔,๙๐๔.๑๒	บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๓,๐๗๑,๕๑๖.๐๐	บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๐,๔๕๙,๘๘๗.๐๐	บาท
- ค่าตอบแทน	๑,๐๒๗,๕๑๔.๐๐	บาท
- ค่าใช้สอย	๒๖,๙๙๔,๙๐๔.๔๑	บาท
- ค่าวัสดุ	๖,๘๓๓,๓๔๙.๘๑	บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	๒,๙๗๖,๗๗๑.๘๐	บาท
- รายจ่ายอื่น	๐.๐๐	บาท
- เงินอุดหนุน	๑,๑๒๑,๐๔๖.๐๐	บาท
- ค่าครุภัณฑ์	๑,๒๔๒,๕๑๐.๐๐	บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๕,๓๓๐,๓๐๐.๐๐	บาท



## ส่วนที่ ๕ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

### ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ความต้องการของประชาชนที่เสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินกว่างบประมาณที่เทศบาลมีในแต่ละปี เป็นผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนโครงการ
๒. มีการยกเลิก โอนลด โอนเพิ่มบ่อยครั้ง
๓. ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน
๔. ระเบียบ หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
๕. ภัยธรรมชาติ

### ข้อเสนอแนะ

๑. ควรนำปัญหา/ความต้องการ/โครงการที่ประชาชนเสนอ มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะโครงการในลำดับที่ ๑ – ๓
๒. ควรดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน
๓. นำโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
๔. จัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นเร่งด่วน
๕. ควรจัดทำโครงการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ

# ภาคผนวก

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ สำนักงานศรีบ้านถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดลัษณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้านโภคทรัพย์พื้นฐานสิ่งปฏิมากรรม/สถาปัตยกรรม

ลำดับ	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ				สถานะดำเนินงาน	งบประมาณ	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน
			การดำเนินงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ)	แหล่ง	จำนวน	รายละเอียด			
๑	โครงการปรับปรุงถนนคอกวัวร่องเส้นริมแม่น้ำโขโยธίฯ	มี.ค.น.ว - ก.ย.น.ว (กองช่าง)	เทศบาลเมือง ๔๗๐,๐๐๐	เงิน	๔๗๐,๐๐๐	ปัจจุบันได้รับอนุมัติ ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แม้วันนี้	๔๕๕,๐๐๐	ก่อหนี้พื้นที่ดำเนินการตามแผน โอนแล้ว ๑๖๐,๐๐๐ บาท *เงื่องจากผู้รับผ้าส่วนของราคาก่อ กว่าที่ได้ประมาณการ จึงมีงบ ประมาณคงเหลือสำหรับโอน รายจ่าย
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งประดิษฐ์ทางประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ บริเวณหมู่บ้านหนองแวงตัวซ้าย	มี.ค.น.ว - ก.ย.น.ว (กองช่าง)	๔๗๐,๐๐๐	เงิน	-	-	ดำเนินงาน แม้วันนี้	-	โอนมาแล้วจ่ายเบี้ยเบรยการไฟฟ้า ก่อหนี้พื้นที่
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งประดิษฐ์ทางประวัติศาสตร์ที่ติด คลองริมแม่น้ำร่องระบายน้ำ ศศ.บริเวณ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง	มี.ค.น.ว - ก.ย.น.ว (กองช่าง)	๔๗๐,๐๐๐	เงิน	-	-	ดำเนินงาน แม้วันนี้	๔๗๐,๐๐๐	*เงื่องจากผู้รับผ้าส่วนของราคาก่อ กว่าที่ได้ประมาณการ จึงมีงบ ประมาณคงเหลือประมาณ
๔	โครงการปรับปรุงโครงสร้างบ้านพญาใหญ่ หมู่ที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านบ้านพญาใหญ่ บ้านพญาใหญ่ หมู่ที่ ๑	มี.ค.น.ว - ก.ย.น.ว (กองช่าง)	๔๙๐,๐๐๐	เงิน	-	-	ดำเนินงาน แม้วันนี้	๔๙๕,๐๐๐	ก่อหนี้พื้นที่ โอนแล้ว ๑๖๕,๐๐๐ บาท *เงื่องจากผู้รับผ้าส่วนของราคาก่อ กว่าที่ได้ประมาณการ จึงมีงบ ประมาณคงเหลือสำหรับโอน รายจ่าย

บัญชีสรุปโครงสร้างพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

ที่	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ			สถานะดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้ดำเนิน การจริง (บาท)	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด (กรอให้ครบถ้วน)
			การดำเนินงาน (หน่วยงานผู้เดินขอ)	เบ็ดเตล็ด	เงิน			
๔	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรัฐสีดาห์หลักสูตร ทั่วไปเป็นจุด บริเวณช่อง ๙ บ้านพญาบาน หมู่ที่ ๑ บ้านพญาบาน	มี.ค.น.ว - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	๓๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	โอนคงเหลือ ๒๖,๐๐๐ บาท *เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการต่อ กว่าที่ตั้งงบประมาณไว้ จึงไม่บ ประมวลคงเหลือสำหรับปีน รายจ่าย
๕	โครงการเสริมผังงานจราจรและพัฒนาภาระเรือน ซอย ๗/๓ พร้อมวางระบบใหม่และวางท่อระบายน้ำ บริเวณช่อง ๑/๓ หมู่ที่ ๒บ้านท่าล้อ - ศรีคำ	มี.ค.น.ว - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	๖๗๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๔๕๔,๐๐๐ บาท ก่อนหนึ่งก่อน
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอยหน้าช่าง, เอส.ซี.พัฒนา หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ - ศรีคำ	มี.ค.น.ว - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	๑๗๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๖๕,๐๐๐ บาท ก่อนหนึ่งก่อน
๗	โครงการเสริมผังงานจราจรและพัฒนาภาระเรือน ซอย ๑/๑ แหลมใหญ่ ๑/๒ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ - ศรีคำ	มี.ค.น.ว - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	๒๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๓๐,๐๐๐ บาท ก่อนหนึ่งก่อน
๘	โครงการเสริมผังงานจราจรและพัฒนาภาระเรือน รามราษฎร์ หมู่ที่ ๑ เส้นทางสู่บ้านท่าล้อ บริเวณ บริเวณช่องบ้านท่าล้อ ใหญ่ที่ ๑ (บ้านตันตี้) หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ - ศรีคำ	มี.ค.น.ว - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๔๗,๐๐๐ บาท ก่อนหนึ่งก่อน

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตั้งลบ้านนาสาม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตั้งลบ้านนาสาม จังหวัดกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ชุด	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ตั้งบอนมติ			สถานะดำเนินงาน			งบประมาณ	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน
			การดำเนินงาน	เงินเดือนพนักงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ)	เงินเดือน	ยอดคงเหลือ	ดำเนินงาน	ดำเนินงาน		
๙	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนูที่ ๓ บ้านป่าเหล็ก	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๕๘๙,๐๐๐	ก่อหนี้ผูกพัน โอนสด ๑๖๑,๐๐๐ บาท *เนื่องจากผู้รับผิดชอบราคาก่อสร้างที่ต้องชำระมายังการ จังหวัด ประมงคงเหลือสำหรับโอน รายจ่าย
๑๐	โครงการก่อสร้างศาลา (พ่อบ้าน) พร้อมปรับปรุง ภายนอกและรอบศาลาบริเวณหมู่ที่ ๓ บ้านป่าเหล็ก	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๒๐๐,๐๐๐	ก่อหนี้ผูกพัน
๑๑	ต่อโครงสร้างหลังคาศาลาเดิมตามมาตรฐานห้องสูด ประชานาคน้ำบาดาล หมู่ที่ ๓ บ้านป่าเหล็ก	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	โอนสด ๗๕๐,๐๐๐ บาท *เนื่องจากผู้รับผิดชอบราคาก่อสร้างที่ต้องชำระมายังการ จังหวัด ประมงคงเหลือสำหรับโอน รายจ่าย
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปริเวณ ซองน้ำทางที่จอดรถ หมู่ที่ ๔ บ้านป่าเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านล้มป่าได้	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๒๕๐,๐๐๐	ก่อหนี้ผูกพัน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐบาลส่วนราชการ สำนักงานเขต จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อที่๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะสำคัญตามโครงการ

ที่	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ			สถานะดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ดำเนิน การจริง (บาท)	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด (กรณีไม่ได้ดำเนินการตามกำหนด)
			การดำเนินงาน (ห่วงโซ่อิสระเชิง)	เทศบาลเมือง น้ำ	เงิน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน		
๑๓	โครงการเสริมผู้ว่าจังหวัดศักดิ์ศรีภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ก.ย. ๖๒ ชื่อช่าง รพ. หรือภูษิตา พูนทรัตน์ และ บ้านสันป่าผ้าเย	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กองซ่อม)	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๖๖๗,๐๐๐	ก่อนกำหนด โอนผล ๖๖๗,๐๐๐ บาท *เมื่อเจ้าผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำกว่าที่ผู้ประมายากาง จึงแจ้งปะ ประมาณคงเหลือสำหรับโอน รายจ่าย
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอยหนานกี้ดัง หมู่ ๑ วัดเข้าสาร หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าผ้าเย	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กองซ่อม)	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๔๕๐,๐๐๐	ก่อนกำหนด ก่อนกำหนด โอนผล ๔๕๐,๐๐๐ บาท *เมื่อเจ้าผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำกว่าที่ผู้ประมายากาง จึงแจ้งปะ ประมาณคงเหลือสำหรับโอน รายจ่าย
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียหมู่บ้านริมแม่น้ำรุป ตัวยังไงเปิด บริเวณสหชัยชาง ต.พ.๑ หมู่๑๐๑๖ สายทาง บ้านสันป่าผ้าเยถึงบ้านสันทึ่คง (ดูหมัสังเครือกินทำฟัน ด้านเข้าทาง) หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าผ้าเย	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กองซ่อม)	๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๕๖,๐๐๐	ก่อนกำหนด โอนผล ๒๕๖,๐๐๐ บาท *เมื่อเจ้าผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำกว่าที่ผู้ประมายากาง จึงแจ้งปะ ประมาณคงเหลือสำหรับโอน รายจ่าย
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนดินศูนย์ฯ บริเวณชุมชนรัตนแดง ชุดวิวง หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าผ้าเย	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กองซ่อม)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	โอนมาตั้งแต่ปีงบประมาณก่อน ก่อนกำหนด *เมื่อเจ้าผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำกว่าที่ผู้ประมายากาง จึงแจ้งปะ ประมาณคงเหลือของงบประมาณ

บัญชีศรุปโครงสร้างที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านกลาง จำนวนเงิน จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

บัญชีศรุปโครงสร้างที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านกลาง/สานครณปีก

ลำดับ	โครงการ	แผน	การดำเนินงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณ	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่ดำเนินการตามแผน
				เบบบัญชี เบบ	เงิน บาท	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ การจัด (บาท)
๓๗	โครงการก่อสร้างจุดบ้านกลาง จำนวน ๔ จุด บริเวณ ถนนสายทางไปสำนักแม่ที่ หมู่ที่ ๕ บ้านศรีชุม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	มี.ค.๖๖ - ก.ย.๖๖ (กองทั่ง)	๗๔,๐๐๐	-	-	-	-	๗๔,๐๐๐
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ ฉุบว่างหอระปะยาน้ำคาดอนร์ทส์เสริมเหล็ก ช่วงบ้านเรณ ถนนสายทาง ต.พ.ม.๑๓๐๐๒ สายทางบ้านกลาง-ศรีชุม หมู่ที่ ๕ บ้านศรีชุม	มี.ค.๖๖ - ก.ย.๖๖ (กองทั่ง)	๑,๐๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คลอง บริเวณหมู่ ๑ (บ้านคอวัว) หมู่ที่ ๖ บ้านศรีชุม	มี.ค.๖๖ - ก.ย.๖๖ (กองทั่ง)	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐
๔๐	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบริเวณหมู่ ๑๐ รูปตัวยูฝั่งบ้านกลาง ๑๐ บ้านศรีชุม หมู่ที่ ๖ บ้านศรีชุม	มี.ค.๖๖ - ก.ย.๖๖ (กองทั่ง)	๓๔,๐๐๐	-	-	-	-	๓๔,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านคลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านคลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ			สถานะดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ดำเนิน การจริง (บาท)	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด (กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผน)
			การดำเนินงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ)	โทรศัพท์มือถือ ๖๖	เงิน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑๑	โครงการปรับปรุงโภคมิหาราษฎร์ (ค่าไฟฟ้าในบ้าน) บริเวณถนนสายน้ำทาง ลพบ.๑๗๐๑๖ สายหาด บ้านสันป่าไผ่สังบันติง หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าไผ่	มี.ค.นว - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	๘๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	๘๙๔,๐๐๐	ก่อหนี้ผูกพัน โอนคงเหลือ๑๒๒,๐๐๐ บาท *เนื่องจากผู้รับผ้าส่วนของราคาก่อ กว่าที่ได้ประมาณการ จึงมีงบ ประมาณคงเหลือสำหรับปีหน้า รายจ่าย
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ชัย ๗๙ บ้านสันป่าตึ่ง หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าตึ่ง	มี.ค.นว - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	๖๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	๖๓๙,๐๐๐	ก่อหนี้ผูกพัน โอนคงเหลือ๑๑๐,๐๐๐ บาท *เนื่องจากผู้รับผ้าส่วนของราคาก่อ กว่าที่ได้ประมาณการ จึงมีงบ ประมาณคงเหลือสำหรับปีหน้า รายจ่าย
๑๓	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำร่องด่าน เสริมเหล็ก รูปตัวยูมีฝั่งเดียวอย ๒ (บ้านไร่) หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าตึ่ง	มี.ค.นว - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	๗๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	๗๔๗,๕๐๐	ก่อหนี้ผูกพัน โอนคงเหลือ๕๐,๕๐๐ บาท *เนื่องจากผู้รับผ้าส่วนของราคาก่อ กว่าที่ได้ประมาณการ จึงมีงบ ประมาณคงเหลือสำหรับปีหน้า รายจ่าย

บัญชีศรubs โครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯของศูนย์ฯ สำหรับสำนักงานสหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลสารสนเทศที่ ๑ : ยอดคงเหลือรายรับ/รายจ่ายตามแผนพัฒนาฯของศูนย์ฯ สำนักงานสหกิจ/สำนักงานสุขาภิบาล

ลำดับ	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ			สถานะดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้จ่ายแล้ว	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด (กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการตามกำหนด)
			เพศบัญชี	เงิน	สัมภาระ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ		
๒๔	โครงการติดตั้งโคมไฟสีสาธารณะ (โคมไฟก่อถนน) บริเวณถนนสายทาง ลพบุรี-ถนนสายแม่น้ำ บ้านสิงห์เต็งสีส้มและก่อทางเดินหน้า หมู่ที่ ๖ บ้านสิงห์เต็ง	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กรอกช้าๆ)	๙๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	๗๔๐,๐๐๐	ก่อหนี้กู้ทั้ง โอนสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท *เนื่องจากผู้รับผิดชอบยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟ กว่าที่ได้ประมาณการ จึงยังบันทึกคงเหลือสำหรับปีโอน รายจ่าย
๒๕	โครงการเสริมผื้นจราจรและฟื้นฟูตึกคอนกรีต พร้อม วางระบายน้ำและดูดท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชน ทางเข้าอสุานบ้านร่องส้วา หมู่ที่ ๓ บ้านร่องส้วา	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กรอกช้าๆ)	๖๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	-	โอนสด ๖๕๐,๐๐๐ บาท ยกเลิกโครงการและโอนไปเบ็ด จ่ายเป็นรายการในปี ๒๕๖๒ โดยเพิ่ม เป็นหมายความว่าจะดำเนินการ ก่อสร้าง
๒๖	โครงการซ่อมแซมทางเดินหมู่บ้านร่องส้วา หมู่ที่ ๓ บ้านร่องส้วา	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กรอกช้าๆ)	๑,๔๔๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	-	โอนสด ๑,๔๔๕,๐๐๐ บาท *เนื่องจากผู้รับผิดชอบยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟ กว่าที่ได้ประมาณการ จึงยังบันทึกคงเหลือสำหรับปีโอน รายจ่าย
๒๗	โครงการชุดทางเดินร่องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณชุมชนท่าช้าง ถนนสายบ้านร่องส้วา หมู่ที่ ๓ บ้านร่องส้วา ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กรอกช้าๆ)	๑,๔๔๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑,๔๔๕,๐๐๐	ก่อหนี้กู้ทั้ง โอนสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท *เนื่องจากผู้รับผิดชอบยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟ กว่าที่ได้ประมาณการ จึงยังบันทึกคงเหลือสำหรับปีโอน รายจ่าย

บัญชีสิ่งปฏิรูปการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

บัญชีสิ่งปฏิรูปการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

ที่	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ			สถานะดำเนินงาน	งบประมาณ	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน
			การดำเนินงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ)	แหล่งรายได้	เงิน			
๒๙	โครงการเสริมผึ้งวัวราจรและห้องน้ำเรือนครัวร้อม รั้งระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๗ บ้านรองต้าว	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กอสช.)	๕๘๐,๐๐๐	ลงทะเบียน	-	✓	-	๔๑๗,๖๐๐ ก่อหนี้ผูกพัน โอนสด ๑๖๒,๖๐๐ บาท *เนื่องจากผู้รับผิดชอบขอรักษา กว่าที่ได้ประมาณการ จึงไม่บ ประมาณคงเหลือสำหรับอน ราชจ่าย
๓๐	โครงการเสริมผึ้งวัวราจร แฉล้มห้องน้ำเรือนครัว ถนนชุมชนชั้น AB หมู่บ้านผู้ด้อยค่าและด หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ยา ตำบลบ้านกลาง อำเภอ	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กอสช.)	๔๙๗,๐๐๐	-	✓	-	-	โอนเข้าบัญชีเป็นรายการใหม่ โอนสด ๔๙๗,๐๐๐ บาท ยกเลิกโครงการ โดยนำครุภาร ไปใช้จ่ายในรั้งส่วนรวมและโอนไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
๓๑	โครงการก่อสร้างบ้านคนจนรัฐสวัสดิ์เสริมหลังเพร็ง รั้งระบายน้ำและชุดวางกระดาษหิน บริเวณ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ยา	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กอสช.)	๗๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๗๓๖,๐๐๐ ก่อหนี้ผูกพัน
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคนจนรัฐสวัสดิ์เสริมหลังเพร็ง ท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ บริเวณซอยบ้านนายสุภาพ พรหมมนตรี หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ยา	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กอสช.)	๒๖๑,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๖๐,๐๐๐ ก่อหนี้ผูกพัน

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านภาสฯ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการเดิร์ทที่ ๑ : บัญชีสรุปโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสหกรณ์/สาธารณูปโภค/สาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ				สถานะดำเนินงาน				เหตุผลสามารถดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด (กรณีไม่ได้ดำเนินการตามแผน)
			การดำเนินงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ)	เงิน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	การจัด (บาท)		
๗๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ถนนสายทาง ต.ภ.ถ.๑๗๐๘สายบางสะพือบ่อทอง ชุมชนบ้านบันสนับฝาย-บ้านกลาง (ผู้รับผิดชอบ ดอนน้ำร้านรำยราษฎร์ ๔ บ้านแม่ยาก)	มี.ค.๖๖ - ก.ย.๖๖ (กองช่าง)	๗๗๑,๐๐๐	-	✓	-	-	-	-	โอนสด ๗๙,๐๐๐ บาท ยกเลิกโครงการและโอนไปตั้ง จ่ายเป็นรายภาระใหม่	
๗๒	โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ประติวัฒน์บ้านริมแม่น้ำ ๕ เซ็นทิเมตร ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ยาก	มี.ค.๖๖ - ก.ย.๖๖ (กองช่าง)	๔๗๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	๓๑๐,๐๐๐	ก่อหนี้ผูกพัน โอนสด ๙๐,๐๐๐ บาท *เนื่องจากผู้รับผิดชอบขอรอดำ กว่าที่ได้ประมาณการ จึงแจ้งงบ ประมาณคงเหลือสำหรับปีถัดไป รายจ่าย	
๗๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณชุมชนบ้านแม่ยาก หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ยาก	มี.ค.๖๖ - ก.ย.๖๖ (กองช่าง)	๑๖๙,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๖๙,๐๐๐	โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายภาระใหม่ ก่อหนี้ผูกพัน *เนื่องจากผู้รับผิดชอบดำเนินการ ปรับปรุงฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน	
๗๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณชุมชนบ้านแม่ยาก หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ยาก	มี.ค.๖๖ - ก.ย.๖๖ (กองช่าง)	๑๖๙,๐๐๐	-	✓	-	-	-	๑๖๙,๐๐๐	โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายภาระใหม่ ก่อหนี้ผูกพัน *เนื่องจากผู้รับผิดชอบดำเนินการ ปรับปรุงฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน	
๗๕	โครงการสร้างผังรากน้ำและติดตั้งกล้องวงจร พัฒนามากขึ้นและริมแม่น้ำร่องบ้านนา บริเวณชุมชน ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านกลาง	มี.ค.๖๖ - ก.ย.๖๖ (กองช่าง)	๗๙๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	๗๙๐,๐๐๐	โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายภาระใหม่ ก่อหนี้ผูกพัน *เนื่องจากผู้รับผิดชอบดำเนินการ เสร็จแล้วเพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน	

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการสิ่งที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ	แผน การดำเนินงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จากบัญชีดูแล ๙๖	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ			สถานะดำเนินงาน อย่างไร ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	งบประมาณ ที่ใช้ดำเนิน การจริง (บาท)	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด กรณีไม่ดำเนินการตามแผน
				เงิน	ส่วน	ดำเนินงาน			
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนขนาดกว้างเดิมหลังได้ยก ยกทางบกเสริมฝั่งขวาและขยายถนนคอนกรีต เสริมหลัง บริเวณซอย ๗หมู่ ๘ บ้านกลาง	มี.ค.๑๖ - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	๔๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๔๑๐,๐๐๐	ก่อหนี้ผูกพัน
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนขนาดกว้างเดิมหลังได้ยก ยกทางบกเสริมฝั่งขวาและขยายถนนคอนกรีต เสริมหลัง บริเวณซอย ๗หมู่ ๘ บ้านกลาง	มี.ค.๑๖ - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	๑๖๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๓๔,๕๐๐	ก่อหนี้ผูกพัน โอนสด ๒๖,๕๐๐ บาท *เบื่องต้นผู้รับผู้ลงนามขอร้าคาต่า กว่าที่ตั้งประมาณการ ซึ่งมีงบ ประมาณคงจะต้องสำหรับป้อน รายจ่าย
๓๖	โครงการรุดทางท่อระบายน้ำดอนรักต่อสิ่งปลูก พืชอ่อนพัฒนาด้านน้ำดอนรักต่อสิ่งปลูก พืชอ่อน หมู่ ๘ บ้านกลาง	มี.ค.๑๖ - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	๒๗๔,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๗๔,๐๐๐	ก่อหนี้ผูกพัน *เบื่องต้นผู้รับผู้ลงนามขอร้าคาต่า กว่าที่ตั้งประมาณการ ซึ่งมีงบ ประมาณคงจะต้องสำหรับป้อน รายจ่าย
๓๗	โครงการปรับปรุงเส้นผิวจราจรและพัสดุจิตอาสาอนุรักษ์ บริเวณซอย ๒/๑ บ้านกลางวัววัวรุน บ้านกีตัง ๗ บ้านนายพะยะ ริบบั่น หมู่ ๘ บ้านกลาง	มี.ค.๑๖ - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	๒๗๔,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๗๔,๐๐๐	โอนมาเพล่งจ่ายเป็นรายภาระใหม่ ก่อหนี้ผูกพัน *เบื่องต้นผู้รับผู้ลงนามขอร้าคาต่า กว่าที่ตั้งประมาณการ ซึ่งมีงบ ประมาณคงจะต้องสำหรับป้อน รายจ่าย
๓๘	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนหลัก รปภตัวบุญผ้าใบ บริเวณซอย ๑๓ หมู่ ๗ บ้านกลาง หมู่ ๑๐ บ้านประทุม	มี.ค.๑๖ - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	ก่อหนี้ผูกพัน

บัญชีศรubs โครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสำราญบุปผา/สาน่องบุปผา  
จ.มหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีศรubs ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสำราญบุปผา/สาน่องบุปผา

ลำดับ	โครงการ	แผน	การดำเนินงาน (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		สถานะดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ดำเนิน การจริง (บาท)	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด (กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผน)
				เหล่าบุญญาติ ๙๙	เงิน ลงทะเบียน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๓๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองห่วง บริเวณหนองหวัว หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองหัว	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	๗๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๗๐,๐๐๐	ก่อหนี้ผูกพัน
๔๐	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำகுลของเรือเดินทางสัก รูปตัวม้าเป็ด บริเวณช่องบ้านนาวงศ์วนยา พร้อมใช้ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแม่เพ็ชร์นา	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	๕๗,๐๐๐	-	✓	-	-	-	โอนสด ๕๗,๐๐๐ บาท ยกเลิกโครงการเพื่อเปลี่ยนแปลง เป้าหมายของโครงการและถอน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
๔๑	โครงการปรับปรุงห้องน้ำสุขาบ้านหนองบัวบ้าน บ้านแม่เพ็ชร์นา หมู่ที่ ๑๒ บ้านแม่เพ็ชร์นา	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๐๐,๐๐๐	ก่อหนี้ผูกพัน
๔๒	โครงการปรับปรุงศาลาอาภานีห้องน้ำบ้านบัว ศาลาอาภานีประสรงค์หมู่ ๑๒ บ้านแม่เพ็ชร์นา	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	๑๗๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๗๐,๐๐๐	ก่อหนี้ผูกพัน
๔๓	โครงการปรับปรุงศาลาอาภานีห้องน้ำบ้านบัว ศาลาอาภานีประสรงค์หมู่ ๑๒ บ้านแม่เพ็ชร์นา	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	๑๗๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๗๐,๐๐๐	ก่อหนี้ผูกพัน โอนสด ๑๗,๐๐๐ บาท *เมื่อจะก่อสร้างเสร็จรอราค่าต่า การที่ได้ประเมินการซื้อสิ่งบ ริการตามคงเหลือสำหรับโอน รายจ่าย
๔๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหัวบ้านบัว ถนนสายหาง ต.พว.๑๓๐๐๐๘ สายทางเส้นปีกห่อง ชลประทานบ้านบัวมาลากาบ้านแม่เพ็ชร์นา (ผู้งัดชัย) หมู่ที่ ๑๒ บ้านแม่เพ็ชร์นา	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๓๐๐,๐๐๐	ก่อหนี้ผูกพัน

บัญชีสูตรประจำการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่านาโค อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจส่วนตัวที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

ที่	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ			สถานะดำเนินงาน	งบประมาณ	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน
			การดำเนินงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ)	แหล่งรายได้ ๙๒	เงิน	ยังไม่ตัด ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
๔๕	โครงการก่อสร้างทางเดินไม้ริมแม่น้ำสาย ๑ บ้านกลาง (มูลค่า)	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กอสช.)	๗๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๘๙,๐๐๐ โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ก่อนผู้รับฟัน *เมื่อจังหวัดความจำเป็นในการ ก่อสร้างฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน
๔๖	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องน้ำรวม จำนวน ๕ ห้อง จำนวน ๑ หลัง บริเวณชายในโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กอสช.)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐ โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ก่อนผู้รับฟัน *เมื่อจังหวัดความจำเป็นในการ ก่อสร้างฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน
๔๗	ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาซ่อมแซมภายนอกในศูนย์ฯ และน้ำหน้าบ้านจามหารี เทศบาลตำบลบ้านมหาวา	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กอสช.)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐ โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ก่อนผู้รับฟัน *เมื่อจังหวัดความจำเป็นในการ ปรับปรุงฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน
๔๘	ปรับปรุงอาคารเรียนอนประสาต ๑๙ 太子岩ญี่ปุ่น	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กอสช.)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐ โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ก่อนผู้รับฟัน *เมื่อจังหวัดความจำเป็นในการ ปรับปรุงฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลสำนักงานสางานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อบ่งชี้ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อม/สาธารณูปการ

ที่	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ			สถานะดำเนินงาน	งบประมาณ	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด (กรณีไม่ดำเนินการตามแผน)
			การดำเนินงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ)	แหล่งรายได้ ๙๖	จำนวน			
๔๔	โครงการสร้างเส้นทางจราจรและพื้นที่กีตองรีต หรือ ปรับปรุงทางระบายน้ำ จำนวน ๔ ฝ่า บริเวณถนน ซอย ๑ (บ้านหนองเป็ด) หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าไผ่	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	-	๑๖๖,๐๐๐	-	✓	๑๖๖,๐๐๐	ประชุมสภาก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๗ ก.ค. ๖๑ *เมืองจากน้ำกวนจัดเป็นในการ เสริมผิว เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน
๔๕	โครงการปรับปรุงทางซ่อมถนนคอกน้ำสิรินหัก จำนวน ๗ จุด บริเวณช่องซ้ายทางพักรถนา (บ้านผ้าคำโนนต) หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ยา	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	-	๑๖๖,๐๐๐	-	✓	๑๖๖,๐๐๐	ประชุมสภาก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๗ ก.ค. ๖๑ *เมืองจากน้ำกวนจัดเป็นในการ ปรับปรุง เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน
๔๖	โครงการปรับปรุงทางซ่อมถนนคอกน้ำสิรินหัก จำนวน ๘ จุด บริเวณช่องซ้ายทางพักรถนา (บ้านผ้าคำโนนต) หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ยา	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	-	๑๖๖,๐๐๐	-	✓	๑๖๖,๐๐๐	ประชุมสภาก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๗ ก.ค. ๖๑ *เมืองจากน้ำกวนจัดเป็นในการ ปรับปรุง เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน
๔๗	โครงการสร้างเส้นทางจราจรและพื้นที่กีตองรีต บริเวณ ถนนซอย ๕ (บ้านผ้าคำโนนต) หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ยา	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	๕๐๐,๐๐๐	ประชุมสภาก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๗ ก.ค. ๖๑ - ให้สูงขึ้นแล้ว *เมืองจากน้ำกวนจัดเป็นในการ เสริมผิว เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน
๔๘	โครงการสร้างเส้นทางจราจรและพื้นที่กีตองรีตแม่รัก รูปตัวยูมาบิน พื้นที่ ๑๔๙ ๓๗๓.๔๖๘ บ่อพักน้ำ บริเวณถนน ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ยา	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กองช่าง)	-	๑๗๐,๐๐๐	-	✓	๑๗๐,๐๐๐	ประชุมสภาก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๗ ก.ค. ๖๑ *เมืองจากน้ำกวนจัดเป็นในการ ก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน

บัญชีศูนย์เบ็ดเตล็ดสำหรับบัญชีรายรับและรายจ่ายของหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ขุนทดสถานที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐานสราญบิน/สาระภูมิ

ที่	โครงการ	แผน	งบประมาณพักรับอนุมัติ	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณ	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน
	การดำเนินงาน (หน่วยงานผู้เดิมขาด)	แหล่งรายได้ อื่น	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	ที่ใช้ดำเนิน การเสร็จ	ที่ใช้ดำเนิน การจริง (บาท)	ดำเนินการตามแผนแม่แบบ
	แหล่งรายได้ อื่น	สะสม	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน	๒๗๐,๐๐๐	ตามระเบียบสถา่ำกำหนด (กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนแม่แบบ)
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนดินถังกรัง โดยการเสริมแก้วตันถังกรัง บริเวณ ซอยกาลังทุ่ง หมู่ที่ ๓๐ บ้านประทูง (กองช่าง)	๕๕.๑.๖ - ก.ย.๖๖ (กองช่าง)	๙๗๐,๐๐๐	✓	-	ประชุมสภาก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประชุมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๗ ก.ย. ๖๖ *เมื่อจางกิจกรรมจำเป็นในการปรับปรุงเพื่อให้เข้าบัญชีความเสี่ยง เหตุการณ์อุบัติเหตุภัยธรรมชาติ
๕๐	โครงการต่อตันถนนอเนกประสงค์ภายในบ้านหนองป่าสYii หมู่ที่ ๑ บ้านหนองป่า ตำบลบ้านหนอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๕๕.๑.๖ - ก.ย.๖๖ (กองช่าง)	๙๗๐,๐๐๐	✓	-	ประชุมสภาก สมัยสามัญ สมัยแรก ประชุมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๖ *เมื่อจางกิจกรรมจำเป็นในการติดตามฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยง เหตุการณ์อุบัติเหตุภัยธรรมชาติ
๕๑	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หัวรอม บ่อหักน้ำ บริเวณทางเข้า(บ้านท่าเยี้ยง) หมู่ที่ ๒ บ้านพานตือ - สารคำ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๕๕.๑.๖ - ก.ย.๖๖ (กองช่าง)	๘๐,๐๐๐	-	✓	ประชุมสภาก สมัยสามัญ สมัยแรก ประชุมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๖ *เมื่อจางกิจกรรมจำเป็นในการซ่อมแซมท่อระบายน้ำของบ้านกลางฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยง เหตุการณ์อุบัติเหตุภัยธรรมชาติ

ก็เป็นศรีสุปรัครภารที่ทำเป็นการตามแผนพัฒนาของศูนย์ฯ ที่จะนำเรื่องนี้ออกเป็นกฎหมาย พลังงาน ฯ ต่อไป

แบบฟอร์มจดหมายเชิญชวนเข้าร่วมงาน								
ที่	โครงการ	ผู้จัด	การดำเนินงาน (หน่วยงานผู้จัดซื้อ)	งบประมาณที่ต้องขออนุมัติ	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณ	ที่ใช้เงิน	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงาน
๕๔	โครงการก่อสร้างระบบทรัพยากรีดสิริเมืองศึก รูปตัวยักษ์เปิด พร้อมว่าที่รองประธานาธิบดีศุภชัยศึก บริเวณบ้านน้ำมานีตี้ ถนนธนบุรี ถ.สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ - ศรีคำ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กองทัพฯ)	๗๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เงิน ลงทะเบียน	ดำเนินงาน ดำเนินงาน	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับงาน กรรมการผู้มีอำนาจไม่สามารถเดินทาง
๕๕	โครงการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ติดตั้งคอมพิวเตอร์ บริเวณถนนสามแยกกลางบ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านชีเหล็ก ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กองทัพฯ)	- ๔๕,๐๐๐	- ดำเนินงาน	ดำเนินงาน ดำเนินงาน	- ๔๕,๐๐๐	- ๔๕,๐๐๐	ประชุมสถาบันสัมมนาฯ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๒ *น้องสาวกิจกรรมจำเป็นในการ ก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน
๕๖	โครงการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ติดตั้งคอมพิวเตอร์ บริเวณถนนสามแยกกลางบ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านชีเหล็ก ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กองทัพฯ)	- ๑๗๕,๐๐๐	- ดำเนินงาน	ดำเนินงาน ดำเนินงาน	- ๑๗๕,๐๐๐	- ๑๗๕,๐๐๐	ประชุมสถาบันสัมมนาฯ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๒ *น้องสาวกิจกรรมจำเป็นในการ ปรับปรุงฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอย ๒ ถึงสี่แยกกลางหนองน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านชีเหล็ก ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กองทัพฯ)	- ๑๗๕,๐๐๐	- ดำเนินงาน	ดำเนินงาน ดำเนินงาน	- ๑๗๕,๐๐๐	- ๑๗๕,๐๐๐	ประชุมสถาบันสัมมนาฯ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๒ *น้องสาวกิจกรรมจำเป็นในการ ปรับปรุงฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน
๕๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ บริเวณสี่แยกหนองบัว บริเวณบ้านหนองยาน้ำบ้าน (บ้านหนองบัว) หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าผ้ายาย ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	มี.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒ (กองทัพฯ)	- ๒๕๐,๐๐๐	- ดำเนินงาน	ดำเนินงาน ดำเนินงาน	- ๒๕๐,๐๐๐	- ๒๕๐,๐๐๐	ประชุมสถาบันสัมมนาฯ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๒ *น้องสาวกิจกรรมจำเป็นในการ เสริมสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ขบวนการที่๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

ที่	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณ	หมายเหตุที่สามารถดำเนินงาน
	กิจกรรม	(หน่วยงานรับผิดชอบ)	แหล่งรายได้	งบประมาณ	ที่ใช้จ่าย	ตามระเบียบฯที่กำหนด
๔๔	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียหมู่บ้านเรือนเมืองหลัก รูปแบบผู้นำที่ดีในเวียงหลวงพัฒนาชุมชน หมู่ที่ ๖ บ้านสันทิศ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	มี.ค.ว.ว - ก.ย.ว.ว (กองช่าง)	เงิน สะสม	๙๖๐,๐๐๐	✓	๙๖๐,๐๐๐ (กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผน) ประชุมสภาก สมัยแรก ประชุมปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑ มี.ค. ๖๑ *เนื่องจากมีความจำเป็นในการ ก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาความ เห้อด้วร่องประชาน
๗๐	โครงการปรับปรุงทางบ้านท้องถิ่นสี่เหลี่ยมเต้า บริษัทมนทนาหงส์ห้องรับแขก ๑๓๐๐๑ สายทางบ้านร่องสีว - บ้านสันทิศ (ตอนหน้าวัดสันทิศ ถึงสามแยกทางไปบางจางเหนือ) หมู่ที่ ๖ บ้านสันทิศ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	มี.ค.ว.ว - ก.ย.ว.ว (กองช่าง)	เงิน สะสม	๖๖๑,๐๐๐	✓	๖๖๑,๐๐๐ ประชุมสภาก สมัยแรก ประชุมปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑ มี.ค. ๖๑ *เนื่องจากมีความจำเป็นในการ ปรับปรุงฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความ เห้อด้วร่องประชาน
๗๑	โครงการติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรริมแม่น้ำรุนทดครัววัด ถนนทางหลวงที่อยู่ใน ต.พ. ๑๓๐๐๘ (ผู้ดูแล) และ ตพ. ม.๑๓๐๐๘ (ผู้ดูแล) สายทางสี่เหลี่ยมคลองชลประทานบ้านสันป่าสัก-บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	มี.ค.ว.ว - ก.ย.ว.ว (กองช่าง)	เงิน สะสม	๕๐๐,๐๐๐	✓	๕๐๐,๐๐๐ ประชุมสภาก สมัยแรก ประชุมปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑ มี.ค. ๖๑ *เนื่องจากมีความจำเป็นในการ ติดตั้งฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความ เห้อด้วร่องประชาน

บังคับ ซึ่งรับประทานยาต้านการตั้งครรภ์ แต่เมื่อมาถึงวันที่ต้องห้ามยา ยาดันออกฤทธิ์ ทำให้ตัวบุตรในครรภ์ตาย แม้จะได้รักษาอย่างดีแล้ว ก็ยังเสียชีวิตในที่นอนโรงพยาบาล ดังนั้น จึงต้องห้ามยาตั้งแต่วันที่ต้องห้ามยาไปตลอดไป

故此，我們在研究中，應當把這些問題，一併考慮，不能偏離。

ชุด	โครงการ	แผน			งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ			สถานะดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ได้	งบประมาณ ที่ใช้ได้ (บาท)	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน
		การดำเนินงาน (หน่วยนับพื้นที่)	เงิน	เบ็ดเตล็ด	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน			
๖๒	โครงการปรับปรุงทางเดินคนเดินเท้าและเดินทางสู่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านท้องถิ่น ถนนสุขุมวิท ๑๙ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	๕๔.๑๖ - ก.ย.๖๒ (กรอกช่อง)	-	-	๘๗๐๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	๘๗๐๒,๐๐๐	ประชุมสรุปฯ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๒ *ผู้อิงจากความจำเป็นในการปรับปรุงฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๑๙ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร สำหรับเดินทางสู่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านท้องถิ่น ถนนสุขุมวิท ๑๙ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	๕๔.๑๖ - ก.ย.๖๒ (กรอกช่อง)	-	-	๘๗๐๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	๘๗๐๒,๐๐๐	ประชุมสรุปฯ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๒ *ผู้อิงจากความจำเป็นในการก่อสร้างฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๑๙ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร สำหรับเดินทางสู่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านท้องถิ่น ถนนสุขุมวิท ๑๙ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	๕๔.๑๖ - ก.ย.๖๒ (กรอกช่อง)	-	-	๘๗๐๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	๘๗๐๒,๐๐๐	ประชุมสรุปฯ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๒ *ผู้อิงจากความจำเป็นในการก่อสร้างฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๕ บ้านเรืองสังฆ หมู่ที่ ๗ ตำบลป่านาฝน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๕๔.๑๖ - ก.ย.๖๒ (กรอกช่อง)	-	-	๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๒๗๐,๐๐๐	ประชุมสรุปฯ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๒ *ผู้อิงจากความจำเป็นในการปรับปรุงฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	
๖๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายให้ถูกต้องตามเกณฑ์บริเวณท้องท้า บริเวณซอย ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ยาก ตำบลป่านาฝน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๕๔.๑๖ - ก.ย.๖๒ (กรอกช่อง)	-	-	๑๗๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑๗๗,๐๐๐	ประชุมสรุปฯ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๒ *ผู้อิงจากความจำเป็นในการปรับปรุงฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หมายเหตุที่ ๓ : ลักษณะสรุปรายงานดำเนินการของศูนย์ฯ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		สถานะดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ดำเนิน การจริง (บาท)	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด (กรณีไม่ได้ดำเนินการตามกำหนด)
			เงิน	สะสม	ยอดคงเหลือ	ดำเนินงาน		
๑๖	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและศูนย์บริการด้านสิ่งแวดล้อม	การดำเนินงาน (พัฒนาชุมชนติดชุม)	๗๐๐,๐๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐	ประดิษฐ์ฯ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๑ *เนื่องจากมีความจำเป็นในการ ก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน
๑๗	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและศูนย์บริการด้านสิ่งแวดล้อม	การดำเนินงาน (ก่อสร้าง)	๗๐๐,๐๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐	ประดิษฐ์ฯ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๑ *เนื่องจากมีความจำเป็นในการ ก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนทรายให้ลอกหินร่องดิน เสริมเหล็ก บริเวณชุมทางเข้าวังส่องคำ หมู่ที่ ๙ บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	การดำเนินงาน (ก่อสร้าง)	๗๐๐,๐๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐	ประดิษฐ์ฯ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๑ *เนื่องจากมีความจำเป็นในการ ก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอย ๑ บ้านหนองชัย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	การดำเนินงาน (ก่อสร้าง)	๗๐๐,๐๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐	ประดิษฐ์ฯ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๑ *เนื่องจากมีความจำเป็นในการ ก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน
๒๐	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการติดตั้ง ระบบท่อพลาสติก เครื่อง pomp บริเวณรอบบ้านบ้าน บ้านหนองชัย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	การดำเนินงาน (ก่อสร้าง)	๗๐๐,๐๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐	ประดิษฐ์ฯ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๑ *เนื่องจากมีความจำเป็นในการ ก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน

บัญชีจดจำเพาะที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของสถาบันฯ สำหรับผู้มีส่วนได้เสีย จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**ข้อที่๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ**

ที่	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ			สถานะดำเนินงาน	งบประมาณ	เหตุผลที่สถานะดำเนินงาน
			หลักประกัน	เงิน	บัญชีแยก			
๗๐	โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำคอกน้ำริเวอร์เดลิก บริเวณซอย ๒ หมู่ที่ ๑๙ บ้านแม่พ่อง	ก.ป.ว.ว. (กองทุน)	-	๔๕,๐๐๐	-	-	๔๕,๐๐๐	ปรับปรุงส่วนที่ ๒ มี.ค. ๖๒ * เนื่องจากมีความจำเป็นในการ ปรับปรุง เพื่อแก้ไขปัญหาความ เหลือร่องของประตูชาติน
		รวม		๔๕,๐๐๐			๔๕,๐๐๐	



บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่ากล้า อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขุนคานสต๊ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ				สถานะดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ใช้ดำเนิน การจริง (บาท)	เหตุผลที่สามารถดำเนินงานตาม ระยะเวลาที่กำหนด (กรณีได้ดำเนินการตามแผน)
			การดำเนินงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ)	เบคน์ญี่ปุ่น เงิน	ยังไม่ได้ สำหรับ ดำเนินงาน	ดำเนินงาน ตามกำหนด	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ดำเนินงาน อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน ตามกำหนด	ดำเนินงาน ตามกำหนด		
๑	โครงการจัดสร้างทำเลแปลงปลูกพืชทางการเกษตรในเขตเทศบาลตำบลป่ากล้า จำนวน ๗๘ ไร่	พ.ศ.๖๖ - ก.พ. ๖๖ (กองสวัสดิการสังคม)	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	-	-	โอนสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท	เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ ตามที่วางไว้และโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายเพื่อพัฒนาดำเนินอัน
๒	โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้ ๔.๐	พ.ศ.๖๖ - ก.พ. ๖๖ (กองสวัสดิการสังคม)	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	-	-	โอนสด ๒๐,๐๐๐ บาท	เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ ตามที่วางไว้และโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายเพื่อพัฒนาดำเนินอัน
๓	โครงการขยายแหล่งอุปทาน ตามอุปทานที่ขาด หายไป จำนวน ๕๙ ไร่	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖ (กองสวัสดิการสังคม)	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	-	-	โอนสด ๕๐,๐๐๐ บาท	เนื่องจากไม่ประชุมที่ได้รับผล การทบทวนความท่วงหัวหรือ
		รวม			๗๖	๐	๐	๐	๐	๐		



บัญชีตระบุญการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หมายเหตุ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	เหตุผลที่สามารถดำเนินงานตาม ระยะเวลาที่กำหนด (กรณีไม่ดำเนินการตามแผน)
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ฯ ให้สามารถเข้าสู่ศักยภาพศูนย์ฯ ทั่วไป	การดำเนินงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ)	เหลบญี่ปุ่น ๒๖ ๖๖	ยังไม่ได้ สมสม ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	โดยเด็ดขาด เนื่องจากไม่ดำเนินโครงการเดชะ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ พัฒนาในต้นปีนั้น
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ฯ ให้สามารถเข้าสู่ศักยภาพศูนย์ฯ ทั่วไป	บ้านกลาง	ธ.ค.๖๕ - พ.ค. ๖๖ (กองสวัสดิการสังคม)	๓๐,๐๐๐ -	✓	-
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ฯ ให้กับผู้สูงอายุในเรียนเป็นจิตอาสา	พัฒนา	ธ.ค.๖๕ - ส.ค. ๖๖ (กองสวัสดิการสังคม)	๑๐๐,๐๐๐ -	✓	โอนแล้ว ๗๔๗๓ เนื่องจากมีงบประมาณเหลืออย่าง มากดำเนินโครงการจึงได้โอนเงิน งบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาใน ต้นปีนั้น
๔	โครงการผู้นำศูนย์ฯ พัฒนาศักยภาพศูนย์ฯ ทั่วไป	การดำเนินงาน	ก.พ. ๖๖ (สำนักปลัดเทศบาล)	๑๑๑,๐๐๐ -	✓	โอนแล้ว ๑๗๐๐ บาท เนื่องจากมีงบประมาณเหลืออย่าง มากดำเนินโครงการจึงได้โอนเงิน งบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาใน ต้นปีนั้น

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณ	เหตุผลที่สามารถดำเนินงานตาม ระยะเวลาที่กำหนด
	การดำเนินงาน (ที่มุ่งเน้นผู้ดูชอบ)	เทศบาลตื้นติ่ง น้ำ	เงิน	ยอดใช้ไป ดำเนินงาน	ที่ได้ดำเนิน แล้วเสร็จ	ที่ได้ดำเนิน การเสร็จ (กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผน)
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา หมู่บ้านและน้ำที่ดินตามมาตรฐานการบรยุณการพัฒนา ระดับพื้นที่ตำบลเป้าบัวภาคใต้	บ.ต.๑๙๕ - ม.๓. ๑๖ (กองสวัสดิการสังคม)	๗,๐๐๐	-	-	โอนคง ๓,๐๕๐ บาท เนื่องจากมีงบประมาณคงเหลือจากการดำเนิน การตามที่ได้โอนเงิน งบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาใน ด้านอื่น
๕	โครงการส่งเสริมประเมิน "ປ้าบก"	น.ย. ๑๖ (กองการศึกษา)	๑๐,๐๐๐	-	-	✓ ๑๐,๐๐๐
๖	โครงการขยายที่อยู่อาศัย	ก.ต. ๑๖ (กองการศึกษา)	๓๐,๐๐๐	-	-	✓ ๓๐,๐๐๐
๗	โครงการลดบทเรียนภูมิปัญญา ranaphai ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์	ม.๓.๑๙ - ก.ย. ๑๖ (กองการศึกษา)	๕,๐๐๐	-	✓ -	โอนคง ๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ดำเนินโครงการและ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ พัฒนาในด้านอื่น
๘	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม	เม.ย.๑๖ - พ.ค. ๑๖ (กองการศึกษา)	๕,๐๐๐	-	✓ -	โอนคง ๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ดำเนินโครงการและ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ พัฒนาในด้านอื่น

บัญชีศรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ดำเนิน การจริง	เหตุผลที่สามารถดำเนินงานตาม ระยะเวลาที่กำหนด ระบุเวลาที่ดำเนินการตามแผน
				เทศบาลเมือง	เงิน	ผู้รับผิดชอบ		
๙	โครงการสร้างเสริมศักยภาพการผลิตเชิงอาชีวศึกษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาล	การดำเนินงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ)	๘๐๐๐ ๙๖	๘๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-	โอนสด ๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ดำเนินโครงการและ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงเพื่อ พัฒนาในต้นปี
๑๐	โครงการพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นศูนย์ฯ ท่องเที่ยว	๗.๓.๑๔ (กองการศึกษา)	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	โอนสด ๕๐๐ บาท เนื่องจากไม่บรรลุผลหลังจากการดำเนินการ จึงงบประมาณรายจ่ายเหลือที่หักน้ำใน ต้นปี
๑๑	โครงการพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นศูนย์ฯ ท่องเที่ยว	๗.๓.๑๖ (กองการศึกษา)	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	โอนสด ๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ดำเนินโครงการและ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงเพื่อ พัฒนาในต้นปี
๑๒	โครงการพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นศูนย์ฯ ท่องเที่ยว	๗.๓.๑๖ - ส.๓. ๑๖ (กองการศึกษา)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๑๐,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของศูนย์ฯ สำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หมายเหตุ : ยกเว้นการหักภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย จำนวนเงิน จังหวัดสำหรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่	โครงการ	แผน				สถานะดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ดำเนิน การจริง	เหตุผลที่สามารถดำเนินงานตาม ระยะเวลาที่กำหนด (กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผน)
		การดำเนินงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ)	เทศบาลญี่ปุ่น เบน	เงิน สะสอ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
๓๗	โครงการอุปทานอาหาร เมืองสำราญ	ม.ค.๖๑ - ก.ย. ๖๑ (กองการศึกษา)	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	โอนครด. ๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ดำเนินโครงการและ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ พัฒนาในตัวอันอื่น	-
๓๘	โครงการอาหารถูกสุขภาพ ผลไม้หัตกรรม เมืองสำราญ	ส.ค. ๖๑ (กองการศึกษา)	๔๗,๐๐๐	-	✓	-	-	-	โอนครด. ๔๗,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ดำเนินโครงการและ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ พัฒนาในตัวอันอื่น	-
๓๙	โครงการสร้างเครื่องหยอดครอบครัว สำนัก การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ต.ค.๖๑๕ - ก.ย. ๖๑ (กองการศึกษา)	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	๑๓,๔๐๐	โอนครด. ๑๓,๔๐๐ บาท เนื่องจากไม่งบประมาณคงเหลือจาก การดำเนินโครงการซึ่งได้ถอนเงิน งบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาใน ตัวอันอื่น
๔๐	โครงการสร้างเครื่องหยอดครอบครัว สำนัก สหศรีและผู้นำท้องถิ่นบ้านกล้าในโรงเรียน น้ำมนต์มาร์ลี่	ธ.ค.๖๑๕ - ส.ค. ๖๑ (กองการศึกษา)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	๙๔,๑๐๑	โอนครด. ๙๔,๑๐๑ บาท เนื่องจากไม่งบประมาณคงเหลือจาก การดำเนินโครงการซึ่งได้ถอนเงิน งบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาใน ตัวอันอื่น

บัญชีสุบบิคร่องการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่านาโค้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

บุคลาศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณ	เหตุผลที่สามารถทำได้นั้นงานตาม ระเบียบเวลาที่กำหนด (กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผน)
๑๙	โครงการบรรพชาอุปสมบท ภาคฤดูร้อน	การดำเนินงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ)	เทศบาลญี่ปุ่น เงิน ๗,๖๖ ๘๖๖,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน ๔๙๔๔๒๔	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ที่ใช้ดำเนิน การจริง เงิน ๗๖๖,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีงบประมาณคงเหลือจาก การดำเนินโครงการจึงได้ถอนเงิน งบประมาณรายจ่ายเพื่อหัก扣ใน ด้านอื่น
๑๔	โครงการพิพาระไภยรัฐพงษ์งามเจ้าที่	บ.ก. ๑๕๔ ๒๖๙ ส.ค.-ก.ย. ๖๖ (กองการศึกษา)	๔๗,๐๐๐	-	-	๔๗,๔๕๐ โอนด ๓๗,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีงบประมาณคงเหลือจาก การดำเนินโครงการจึงได้ถอนเงิน งบประมาณรายจ่ายเพื่อหัก扣ใน ด้านอื่น
๑๘	โครงการสร้างศาลาปฏิสังขรณ์และศาลา ดำเนินผู้สูงอายุ	เงิน ๖,๖๖ (กองการศึกษา)	๑๗๓,๓๐๐	-	-	๑๗๓,๓๐๐ บาท เนื่องจากมีงบประมาณคงเหลือจาก การดำเนินโครงการจึงได้ถอนเงิน งบประมาณรายจ่ายเพื่อหัก扣ใน ด้านอื่น

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลปานกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่	โครงการ	แผน (หน่วยงานรับผิดชอบ)	การดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณ	เหตุผลที่สามารถดำเนินงานตาม ระยะเวลาที่กำหนด (กรณีไม่ดำเนินการตามแผน)
๒๐	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำพ้องรัตน์ ผู้นำชุมชน สตรี ผู้สูงอายุ และพนักงาน เพื่อการพัฒนา คุณภาพบุคลากรและการสู่ระบบเชิงยั่งยืน	มี.ย.๖๐ - ก.ค. ๖๖ (กองสวัสดิการสังคม)	เงิน ๗๘,๐๓๐	ยังไม่ได้ ลงทะเบียน ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	๔๔๗,๙๘๐	โภชนาดั้งเดิมเป็นรากยาให้กับ เนื่องจากผู้บริหารมีนโยบายที่จะ พัฒนาศักยภาพผู้นำพ้องรัตน์ ผู้นำ คุณภาพบุคลากรรายจ่าย
๒๑	โครงการทำบุญทักษิณานุปทานวัดดอนคำ หมู่ที่ ๕	เม.ย. ๖๖ (กองการศึกษา)	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	โอนแล้ว ๒๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ดำเนินโครงการและ โอนเงินไปประจำรายจ่ายเพื่อ พัฒนาในด้านอื่น
๒๒	โครงการประเมินพัฒนาครุภัณฑ์ฯ	มี.ย. ๖๖ (กองการศึกษา)	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	
๒๓	โครงการประเมินพัฒนาครุภัณฑ์ฯ	มี.ย. ๖๖ (กองการศึกษา)	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	
๒๔	โครงการประเมินพัฒนาครุภัณฑ์ฯ	มี.ย. ๖๖ (กองการศึกษา)	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

บุคลากรที่๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณ	เหตุผลที่สามารถดำเนินงานตาม
	โครงการ	การดำเนินงาน	ที่ศูนย์ปฏิบัติ เอ็น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ที่ใช้ดำเนิน การเสร็จ	ระยะเวลาที่กำหนด (กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผน)
๒๕	โครงการบริษัทสร้างน้ำดื่ม ประจำวัน เช่นเดียวกับผู้อื่น (สำนักผู้ดูแล) หมู่ที่ ๔	ม.ค. ๑๖ (กองการศึกษา)	๒๐,๐๐๐	-	-	โภนด ๑๐๐ ป.๗ เนื่องจากมีงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินการจึงได้ถอนเงิน งบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาใน ด้านอื่น
๒๖	โครงการบริษัทสร้างน้ำดื่ม ประจำวัน เช่นเดียวกับผู้อื่น หมู่ที่ ๕	มี.ย. ๑๖ (กองการศึกษา)	๑๐,๐๐๐	-	-	✓ ๑๐,๐๐๐
๒๗	โครงการบริษัทสร้างน้ำดื่ม ประจำวันเช่นเดียวกับผู้อื่น หมู่ที่ ๖	มี.ย. ๑๖ (กองการศึกษา)	๑๐,๐๐๐	-	-	✓ ๑๐,๐๐๐
๒๘	โครงการบริษัทสร้างน้ำดื่ม ประจำวัน เช่นเดียวกับผู้อื่น หมู่ที่ ๗	มี.ย. ๑๖ (กองการศึกษา)	๑๐,๐๐๐	-	-	✓ ๑๐,๐๐๐
๒๙	โครงการบริษัทสร้างน้ำดื่ม ประจำวัน เช่นเดียวกับผู้อื่น หมู่ที่ ๘	พ.ค. ๑๖ - ก.ค. ๑๖ (กองการศึกษา)	๑๐,๐๐๐	-	-	✓ ๑๐,๐๐๐
๓๐	โครงการบริษัทสร้างน้ำดื่ม ประจำวัน เช่นเดียวกับผู้อื่น ประทูง หมู่ที่ ๑๐	ก.ค. ๑๖ (กองการศึกษา)	๑๐,๐๐๐	-	-	✓ ๑๐,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯของศูนย์ฯ สำนักงานฯ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หมายเหตุที่ ๓ : ข้อมูลการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯและวัสดุครุภัณฑ์

ที่	โครงการ	แผน การดำเนินงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ			สถานะดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้ดำเนิน การจริง	เหตุผลที่สามารถดำเนินงานตาม ระยะเวลาที่กำหนด (กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผน)
			เบิกจ่าย	เบิกจ่าย คงเหลือ	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ			
๓๗	โครงการสืบสานประเพณีลูกพระบาท	พ.ย. ๖๔ (กองการศึกษา)	๙๗๐,๐๐๐	-	๙๗๐,๐๐๐	-	✓	โอนครดิต ๗,๔๗๐ บาท เนื่องจากมีงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินโครงการจึงได้ออนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อหักมาในค่าน้ำ
		รวม	๙๗	๐	๙๗๐	๙๗	๗,๔๗๐	

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลสำนักงานกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรเนื่องร่องรอยต่อไปนี้

ลำดับ	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณ	เหตุผลที่สามารถดำเนินงานตาม ระยะเวลาที่กำหนด (กรณีไม่ได้ดำเนินการตามแผน)
๑	โครงการร่างจัดผู้ติดเชื้อปะชาและวัชพันโนล้าน บ.ค.๖๕-๓.๖.๖, ๔๖ ก.ย.๖.๖ (สำนักปลัดเทศบาล)	การดำเนินงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ)	เหลบบัญชี ๙๖,๐๐๐	เริ่ม ลงทะเบียน ดำเนินงาน	๗๗,๐๐๐ <input checked="" type="checkbox"/>	โอนครั้ง ๑๗,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินโครงการจึงได้ถอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาในด้านอื่น
๒	โครงการฯมาตลอดอาทิตย์	ม.๓.๖.๖ - มี.ย.๖.๖ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	๒๐,๐๐๐	- <input checked="" type="checkbox"/>	- -	โอนมาตั้งแต่เป็นรายการใหม่โอนครั้ง ๒๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ดำเนินโครงการและโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาในด้านอื่น
๓	โครงการฯมาตลอดอาทิตย์	พ.ค.๖.๖ - ก.ค.๖.๖ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	๗๐,๐๐๐	- <input checked="" type="checkbox"/>	- -	โอนครั้ง ๑๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ดำเนินโครงการและโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาในด้านอื่น

บัญชีสูตรนี้คร่าวๆ สำหรับท่านที่ไม่เคยศึกษาเรื่องบัญชีมาก่อน จึงหัวใจสำคัญ คือ ให้เข้าใจเรื่อง จึงควรคำนวณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ရွှေမြစ်မှတောင်းဆုံးပြန်လည်သွေးတော်များမှာ အောင် ပေါ်လေ့ရှိခဲ့

ที่	โครงการ	แผน	การดำเนินงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		สถานะดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ได้	งบประมาณ ที่ใช้ได้	รายเดือน
				เงิน	สังคม	ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน			
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่น รุ่นใหม่ (อดีต) ตามปัจจุบันมาทาง รุ่นใหม่ (อดีต) (อดีต) ดำเนินการตาม กำหนด (อดีต)	ก.ย.-ธ.ค. (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	๖๐๕,๐๐๐	-	-	-	-	๔๙๕,๘๗๐	๔๙๕,๘๗๐	โอนเดือน ๒,๖๐๐ บาท เนื่องจากผู้บริหารมีนโยบายที่จะ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ และ มีงบประมาณเหลือจากการ การดำเนินโครงการ
๕	โครงการรณรงค์ด้วยเชิงมุ่งผลอยเพื่อการ รักษาความปลอดภัยทางชีวภาพและสนับสนุนการ ดำเนินการของอาสาสมัครฯ ให้มีประสิทธิภาพ สูงสุด (อดีต)	ม.ค.-ธ.ค.๑๒ (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	โอนเดือน ๒,๖๐๐ บาท เนื่องจากมีงบประมาณคงเหลือจากการ การดำเนินโครงการจึงได้อ่อนเงิน งบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาใน ต่อไป
๖	โครงการรับภารกิจต่อชีวภาพของอาสาสมัครฯ ดำเนินการตามกำหนด (อดีต)	๑.๑-๑๕.๑๒ (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	๕๐๐	-	-	-	-	-	-	โอนเดือน ๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ดำเนินโครงการและ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ พัฒนาในเดือนก่อน

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและภารกิจฯ

ที่	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณ	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน ที่ใช้ดำเนิน การจัดทำท่านด (กรณีที่ไม่ดำเนินการตามแผน)
๑	โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมเชิงศิลปะตามวิชาชีพระบูรณะ	การดำเนินงาน (ผู้อย่าง)	๗๘,๐๐๐	เงิน เงินไปต่อ สังคม ต่อไปจน ถึงปีหน้า	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ดำเนินงาน ตามระยะเวลากำหนด (กรณีที่ไม่ดำเนินการตามแผน)
๒	โครงการเปลี่ยนผ่านการเรียนของครูปีครรภ์ ส่วนห้องเรียน	๗๔,๗๙๕ - ก.ย.๖๒ (กองการศึกษา)	-	-	✓	๕๕,๐๐๐
๓	โครงการวางแผนการจัดการศึกษาห้องเรียน ระดับภาคเหนือ ระดับประเทศไทย	๗๔,๗๙๕ - ก.ย.๖๒ (กองการศึกษา)	๒๗๐,๐๐๐	-	✓	๗๔,๗๙๕
๔	โครงการวางแผนการจัดการศึกษาห้องเรียน สัมค่าย	๗๔,๗๙๕ - ก.ย.๖๒ (กองการศึกษา)	๒๗๐,๐๐๐	-	-	โอนคง ๒๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ดำเนินโครงการและ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ พัฒนาในครึ่งปี
๕	เงินอุดหนุนโครงการรัฐงบสำรองเพื่อสนับสนุน สัมค่าย (สังฆภัย ลูกเสียพันธุ์)	๗๔,๗๙๕ (กองการศึกษา)	๒๗,๐๐๐	-	-	โอนมาตั้งแต่เป็นรภารกิจใหม่ เนื่องจาก อ.เมืองกำแพง ไม่ได้ มีความประสงค์และจัดทำหนังสือ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๖	โครงการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างสำนักงานใหม่ สัมค่าย	๗๔,๗๙๕ - ก.ย.๖๒ (กองการศึกษา)	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	โอนคง ๗๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ดำเนินโครงการและ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ พัฒนาในครึ่งปี

บัญชีสุบบิครรจการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างหากศึกษาและภารกิจฯ

ที่	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด (กรณีที่ไม่ดำเนินการตามกำหนด)
๑	โครงการรุวนเด็กแห่งชาติ	การดำเนินงาน (หน่วยงาน)	๗๘๐,๐๐๐ เทศบาลบ้านปฏิ ๖๑ สังสกุล	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	๗๘๐,๐๐๐ ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ การจัด (บาท) ๔๙๗๙๙
๒	โครงการสร้างเสริมสมรรถนะเชิงวิชาชีวภาพ สถานศึกษา (งานระดับเบื้องต้น)	บ.ค.บ.๕ - ม.ค.๖๑ (กองการศึกษา)	-	-	-	-
๓	เงินอุดหนุนโครงการจัดงานสรงน้ำพระธาราฯ, หรือสบพ. จังหวัดลำพูน	๗,๐๐๐ (กองการศึกษา)	-	-	-	โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายกราใหม่ เนื่องจาก บ.เมืองลำพูน ไม่ได้ ร่วมกับประชบงค์และจัดทำหนี้สือ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๔	โครงการจัดอบรมเชิงวิชาชีวภาพ บ้านกลาง	๗๐๐,๐๐๐ (กองการศึกษา)	-	-	-	โอนผล ๓๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ดำเนินโครงการและ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ พัฒนาในด้านอื่น
๕	โครงการจัดอบรมเชิงวิชาชีวภาพ บ้านกลาง	๕๐๐,๐๐๐ ม.ค.๖๑ - ม.ค.๖๑ (กองการศึกษา)	-	-	-	โอนผล ๑,๒๗๕ บาท เนื่องจากไม่ดำเนินโครงการและ จากการดำเนินโครงการจึงได้ออก เงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ พัฒนาในด้านอื่น
๖๐	โครงการสร้างเสริมความรู้ทางความรู้และการจัด การศึกษาโดยผู้ทรงเรียนเป็นครูฯ	๕๐๐,๐๐๐ ม.ค.๖๑ - แม.ย.๖๑ (กองการศึกษา)	-	-	-	โอนผล ๑,๒๗๕ บาท เนื่องจากไม่ดำเนินโครงการและ จากการดำเนินโครงการจึงได้ออก เงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ พัฒนาในด้านอื่น

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของศูนย์ฯ สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ขบวนการที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการฯ

ที่	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ดำเนิน การจริง (บาท)	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน	
				การดำเนินงาน (หน่วยงาน)	รายได้ สะสม	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับอุปนายกศึกษาและประถมศึกษา)	ต.ค.ว.๔ - ก.ย.๖๒ (กองการศึกษา)	๗,๑๓๔,๙๖๔	-	-	-	✓	๗,๑๓๔,๙๖๔
๑๒	เงินอุดหนุนโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดและงานครุภัณฑ์จังหวัดสำคัญ	พ.ย.๖๕ (กองการศึกษา)	๑๗,๐๐๐	-	-	-	✓	๑๗,๐๐๐
๑๓	โครงการร่างสัญญาจ้างสถาปัตยกรร่วมกับผู้รับเหมา	ต.ค.ว.๔ - ก.ย.๖๒ (กองการศึกษา)	๑๗,๐๐๐	-	-	-	✓	๑๗,๐๐๐
๑๔	โครงการร่างสัญญาจ้างสถาปัตยกรร่วมกับผู้รับเหมา	ต.ค.ว.๔ - ก.ย.๖๒ (กองการศึกษา)	๕๕,๐๐๐	-	-	-	✓	๕๕,๐๐๐
๑๕	โครงการร่างสัญญาจ้างสถาปัตยกรร่วมกับผู้รับเหมา	ต.ค.ว.๔ - ก.ย.๖๒ (กองการศึกษา)	๗๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๗๐,๐๐๐
๑๖	โครงการร่างสัญญาจ้างสถาปัตยกรร่วมกับผู้รับเหมา	พ.ย.๖๕ - ม.ค.๖๒ (กองการศึกษา)	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๑๐,๐๐๐
๑๗	โครงการร่างสัญญาจ้างสถาปัตยกรร่วมกับผู้รับเหมา	พ.ย.๖๕ - ม.ค.๖๒ (กองการศึกษา)	๗๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๗๐,๐๐๐
๑๘	เงินอุดหนุนสำหรับจัดทำอาคารเรียนสำหรับเด็กนักเรียนเส้นทางสพฐ.	ต.ค.ว.๔ - ก.ย.๖๒ (กองการศึกษา)	๔๕๕,๐๐๐	-	-	-	✓	๔๕๕,๐๐๐
	รวม		๔๕	๐	๐	๗๐		๗๔,๔๕๗,๓๔๐



บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเปาบานกลาง อำเภอเมือง จังหวัดสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสังคมท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ	กำหนดปีงบประมาณ (หน่วยงบประมาณเบ็ดเตล็ด)	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ดำเนิน การจริง (บาท)	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด (กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผน)
					เงิน	สัปดาห์	ดำเนินงาน		
๓	โครงการหน่วยสาธารณูปโภคที่ ๑ เพื่อคุณภาพ น้ำประปาชุมชน	บ.ก. ๑๔ - ๗๙.๘. ๑๖ (กองสาธารณูปโภคและ สิ่งแวดล้อม)	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐	
๔	เงินอุดหนุนเพื่อการปรับปรุงองค์กรปกครองส่วน ตำบลเพื่อให้การบริการบนฐานการอนุรักษ์ ปฏิรูปสถาบันและปรับเปลี่ยนผ่าน อันดับสองอย่างจัดทัศน์ค้ำญ	พ.ย. ๑๔ - ก.ย. ๑๖ (กองสาธารณูปโภคและ สิ่งแวดล้อม)	๒๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการโรงเรียน โอนแล้ว ๑๐,๐๐๐ บาท เนื่องจาก อ.เมืองสำราญ ไม่ได้ มีความประสงค์และจะดำเนินสืบ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการเผยแพร่ข้อมูล ปัจจุบันในสื่อสังคมออนไลน์ อันดับสองอย่างจัดทัศน์ค้ำญ	มี.ค. ๑๖ - พ.ค. ๑๖ (กองสาธารณูปโภคและ สิ่งแวดล้อม)	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการเผยแพร่ข้อมูล ทางบานลูกบ้านคล้ายในการนำเสนอที่ชุมชนท่องเที่ยว ป้องกันภัยคุกคามและการแก้ไขภัยคุกคาม ของโรคติดต่อ	ต.ค. ๑๔ - ก.ย. ๑๖ (กองสาธารณูปโภคและ สิ่งแวดล้อม)	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๓๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ประชุมที่ได้รับผล กระบวนการขอความช่วยเหลือ	

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาต้านร่องรอยน้ำท่วม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ขุบครัวส่วนที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้านร่องรอยน้ำท่วม

ที่	โครงการ	แผน	การดำเนินงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณ	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน ที่ได้ดำเนิน (กรณีที่ไม่ดำเนินการตามแผน)
๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคเชื้อโรคฯ	เงิน	เทศบาลถ่ายทอด น้ำ	๙๖,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	๙๗,๔๐๐	โอนสด ๓๓,๖๐๐ บาท เนื่องจากมีงบประมาณคงเหลือ จากการดำเนินโครงการจึงได้โอน เงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ พัฒนาในด้านอื่น
๖	โครงการเฝ้าระวังภัยหนาวป่า น้ำท่วมและ ดูแลพืชพรรณรักษา	เงิน	ก.พ. ๖๖ - เม.ย. ๖๖ (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	๔๕,๗๐๐	-	-	โอนสด ๔๗,๔๖๓ บาท เนื่องจากเป็นงบประมาณคงเหลือ จากการดำเนินโครงการจึงได้โอน เงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ พัฒนาในด้านอื่น
๗	โครงการพัฒนาต้านภัยน้ำท่วมที่ดำเนินการ อาทิตย์ต่อเดือนอย่างต่อเนื่อง	เงิน	ก.พ. ๖๖ - ส.ค. ๖๖ (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	๒๗๐,๐๐๐	-	-	โอนสด ๒๖๘,๔๗๑
๘	โครงการควบคุมโรคทางน้ำเพื่อรองรับมรสุมฤดู พรากวิชาราษฎร์ กรมธรรม์ด้วยเทคโนโลยี ราชสกุลฯ สัญญาบรรณาธิการ บ้านพญาไท แห่งที่ ๑	เงิน	ม.ค. ๖๖ - ก.ค. ๖๖ (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	๒๗๐,๐๐๐	-	-	๒๗๐,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลปานกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ภูมิพลอาสาสตรีการพัฒนาตัวบุรุษแบบสากลยุคใหม่

ที่	โครงการ	แผน	การดำเนินงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		สถานะดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ได้เป็น ที่ใช้ได้	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด (กรณีไม่ดำเนินการตามแผน)
				เบิกบัญชี	เงิน	เบิกบัญชี	จำนวนเงิน		
๙	โครงการความคุ้มครองบ้านพื้นที่ชุมชนเชิง ประวัติศาสตร์ เช่น กรรมสเมืองพะเนพะรัน ราชสุดา สยามและชาวญี่ปุ่นท้อง-ศรีกา หมู่ที่ ๓	มี.ค. ๑๖ - ก.ค. ๑๖ (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการสืบสานพระราชบรมเดชสถาปัตยา มนเรืองเตาบะน้ำด้วยหลักหมู่ ๓	มี.ค. ๑๖ - ก.ค. ๑๖ (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการอบรมหมู่บ้านในพระราชบรมเดชฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภิไชยฯ มหาภูมิพล อดุลยเดช monarch บรรณาธิการบ้านสันป่าผ้า หมู่ที่ ๔	มี.ค. ๑๖ - ก.ค. ๑๖ (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการสืบสานพระราชบรมเดชสถาปัตยา มนเตาบะน้ำด้วยหลักหมู่ที่ ๕	มี.ค. ๑๖ - ก.ค. ๑๖ (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการความคุ้มครองสาราหาร่าไม้ต้นที่ สมบูรณ์และกิ่ง枝ริ้วเขียวแข็งต่อต้าน ราชสุดา สยามและชาวญี่ปุ่นท้องที่ ๖	มี.ค. ๑๖ - ก.ค. ๑๖ (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	

ຢູ່ທະນາຄາສົດຕະຖະ : ຍັງກຽມກາສົດຕະຖະການພົບປະເທດຫຼາຍກວມມະນຸຍາ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ						สถานะดำเนินงาน			เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด (กรณีไม่ดำเนินการตามกำหนด)	
		แผน การดำเนินงาน (หน่วยนับผิดชอบ)	เบศบัญชี	เงิน ลงทะเบียน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	งบประมาณ ที่เหลือ	การจัด (บาท)	หมายเหตุ	
๑๔	โครงการควบคุมโรคพืชชนิดพืชอิฐองลงทนเดชา พืชชนิดพืชเชิงพาณิชย์ กรมส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม ราชสุดาฯ สยามบูรณะฯ บ้านเรือสัก หมู่ที่ ๓	ปี.ค. ๖๒ - ก.ค. ๖๒ (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐				
๑๕	โครงการปรับปรุงทางป่าชนาภัยและศูนย์กลางฯ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระบรม ราชโภตราชคุдаฯ สยามบูรณะฯ บ้านแม่ยำกา หมู่ที่ ๕	ปี.ค. ๖๒ - ก.ค. ๖๒ (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐				
๑๖	โครงการปรับปรุงทางป่าชนาภัยและศูนย์กลางฯ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จฯ พระบรมราชโภตราชคุдаฯ สยามบูรณะฯ บ้านกลาง หมู่ที่ ๙	ปี.ค. ๖๒ - ก.ค. ๖๒ (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐				
๑๗	โครงการศูนย์โรคพยาบาลสำรองอ่อนทองสเม็ดฯ พืชชนิดพืชเชิงพาณิชย์ กรมส่งเสริมเศรษฐกิจ ราชสุดาฯ สยามบูรณะฯ บ้านประทุมฯ หมู่ที่ ๑๐	ปี.ค. ๖๒ - ก.ค. ๖๒ (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐				

บังคับศูนย์สืบฯ ที่สำนักงานเขตพัฒนาฯ ของเทศบาลต้ำบง ศูนย์บ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

କୁର୍ରାମାନ୍ଦିରଙ୍କୁ ପାଇଁ ଏହାରେ କିମ୍ବା ଏହାରେ କିମ୍ବା ଏହାରେ କିମ୍ବା



บัญชีสุป์โครร์การที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลต่ำบบบ้านหนองกรานาด อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลสำคัญที่สำคัญในการรายงานผลการเงื่อน กิจกรรมการ

ที่	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		สถานะดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ดำเนิน การเสร็จ (บาท)	เหตุผลสามารถดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด (กรณีไม่ดำเนินการตามแผน)
			การดำเนินงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ)	โทรศูติ ๖๖	เงิน	อญเชิงว่าง ดำเนินงาน		
๗	เงินอุดหนุนโครงการศูนย์บริการร่วมในกรุง ช่ายเหลือประมาณหกหมื่นบาทสำหรับห้องถัง ว.แม่โขงลำพูน จ.ลำพูน	ก.ย. ๖๖ (สำนักปลัดเทศบาล)	๑๙,๐๐๐	-	-	-	๑๙,๐๐๐	โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจาก ว.แม่โขงลำพูน ไม่ได้ มีความประพฤติคงจะทำหนี้สือ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๘	ส่งก่อสร้าง โครงการบ้านปูนของชาวบ้านบ่อโนนและ บรรทัดสาธรณ์โดยการติดตั้งตอมแมงรังนัก บริเวณอย่าครางบ้านปูนกันและปรับหลังคาเรือนภัย เทศบาลต่ำบบบ้านกลาง	ก.ย. ๖๖ (สำนักปลัดเทศบาล)	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ก่อหักผู้ที่พื้น เนื่องจากความจำเป็นในการ ปรับปรุงฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของบะรุงชาชน
๙	โครงการเสริมสร้างความสามัคคีป้องดของชุมชน ประจำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง	ก.พ. ๖๖ - มี.ค. ๖๖ (สำนักปลัดเทศบาล)	๑๓,๐๐๐	-	-	-	-	โอนแล้ว ๑๓,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ดำเนินโครงการ แต่โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อพัฒนาในด้านอื่น
๔	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เรื่อง ประชารัฐในด้วยและกำรร่วมมือประชาชน	ก.พ. ๖๖ - มี.ค. ๖๖ (สำนักปลัดเทศบาล)	๑๓,๐๐๐	-	-	-	✓	๑๐,๗๗๔

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการพัฒนาตามการเมือง การบริหาร  
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาตามการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

ขุนศานต์ ๗ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามการเมือง การบริหาร

ที่	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ใช้ไปอยู่แล้ว			สถานะดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ดำเนิน การต่อไป	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน
			การดำเนินงาน (หน่วยรับผิดชอบ)	หากปฏิบัติ แล้ว	เงิน สะสม	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	การร้อง (บาท)		
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพจ้าหน้าที่ของนักและบรรณา สิษยารถยานทางศึกษาเพื่อเป็นกลาง	บ.ค. ๑๙๕ (สำนักปลัดเทศบาล)	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔,๗๐๗.๔๐	โอนด้วย เงื่องจากมีงบประมาณคงเหลือ จากการดำเนินโครงการจึงได้ถอน เงินงบประมาณรายรายเพื่อ หักนำไปดำเนินอันอื่น	
๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	บ.พ. ๑๖ (สำนักปลัดเทศบาล)	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	โอนด้วย	
๗	โครงการพัฒนาต้านภัยธรรมชาติเชิงรุก	บ.พ. ๑๖ - มี.ค. ๑๖ (สำนักปลัดเทศบาล)	๕๕๐๐	-	✓	-	-	-	โอนด้วย เงื่องจากไม่ได้ดำเนินโครงการ และโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อพัฒนาดำเนินอัน	
๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	บ.ค. ๑๕-๔.๓.๑๖ และ เม.ย. ๑๖ (สำนักปลัดเทศบาล)	๕๕๐๐	-	-	-	-	๕,๐๐๐		
๙	โครงการพัฒนาศึกษาเพื่อเป็นกลางทางประชารชน	ม.ค. ๑๖ - มี.ค. ๑๖ (กองบัญชาการสารและ งบประมาณ)	๔,๕๐๐	-	-	-	-	๔,๕๗๔		

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเป้าบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขุตศาสตร์ที่ ๗ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ลำดับ	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะดำเนินงาน	งบประมาณ	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน
	การดำเนินงาน	เทศบาลผู้ดูแล	เงิน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ที่ใช้ดำเนิน	ตามระยะเวลาที่กำหนด (กรณีที่ไม่ต้องดำเนินการตามแผน)
๓๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบ้านรายได้	ต.ค. บ.๔ - ก.ย. ๖๑ (ยกเว้น)	๔๐,๐๐๐	-	-	โอนแล้ว ๔๐,๐๐๐ บาท เบื้องต้นได้ดำเนินการจัดบ้านรายได้ จากการดำเนินโครงการจัดบ้านรายได้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ พัฒนาในต้นอื่น
๓๑	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร	ต.ค. บ.๔ - ก.ย. ๖๑ (สำนักปลัดเทศบาล)	๒๐,๐๐๐	-	-	โอนแล้ว ๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๓๒	โครงการฝึกอบรมคุณลักษณะผู้นำของเด็ก สำนักงานเทศบาลตำบลเป้าบ้านกลาง	บ.ค. บ.๔ (สำนักปลัดเทศบาล)	๓๐,๐๐๐	-	-	โอนแล้ว ๓๐,๐๐๐ บาท เบื้องต้นดำเนินโครงการ และอบรมสิ่งงบประมาณรายจ่าย เพื่อพัฒนาในต้นอื่น
๓๓	โครงการซ่อมแซมคุณลักษณะผู้นำของเด็ก	ต.ค. บ.๔ - ก.ย. ๖๑ (สำนักปลัดเทศบาล)	๕๐,๐๐๐	-	-	โอนแล้ว ๕๐,๐๐๐ บาท เบื้องต้นดำเนินโครงการ และอบรมสิ่งงบประมาณรายจ่าย เพื่อพัฒนาในต้นอื่น

บัญชีศรีสุปรักระที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตั้งเป็นหลัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ยกระดับศรีสุปรักระพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ที่	โครงการ	แผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ดำเนิน การจริง (บาท)	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด (กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผน)
				การดำเนินงาน (หน่วยนับเดือน)	เงิน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑๔	โครงการติดตามเชิงลึกด้วย วิชาชีวภูมิปัฒนารักษ์	ก.พ. ๑๖ - มี.ค. ๑๖ (สำนักปลัดเทศบาล)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	โอนผลต ๔,๙๗๔ บาท เนื่องจากไม่ใช่ประจำเดือน จึงการดำเนินโครงการจึงได้ โอนเงินลงประจำรายเดือน เพื่อพัฒนาด้านอื่น
๑๕	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารห้องคันและสมรรถิก สภาพห้องคัน	มี.ค. ๑๖ - เม.ย. ๑๖ (สำนักปลัดเทศบาล)	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	โอนผลต ๓๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ดำเนินโครงการ และโอนเงินลงประจำรายเดือน เพื่อพัฒนาด้านอื่น
๑๖	โครงการฝึกอบรมหอบรรณ อบพธ. ตำบลบ้านกลาง	มิ.ย. ๑๖ - ก.ค. ๑๖ (สำนักปลัดเทศบาล)	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	โอนมาตั้งแต่เป็นรายการใหม่ โอนผลต ๕๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ดำเนินโครงการ และโอนเงินลงประจำรายเดือน เพื่อพัฒนาด้านอื่น
๑๗	เงินอุดหนุนตามบัญชีครองการซื้อก่อสร้างห้องรับรอง อำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ ชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน	ม.ค. ๖๖ (สำนักปลัดเทศบาล)	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	โอนผลต ๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ดำเนินโครงการ และโอนเงินลงประจำรายเดือน เพื่อพัฒนาด้านอื่น

บัญชีสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของศูนย์ฯ ประจำเดือน มกราคม ถึงห้าเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หมายเหตุที่ ๗ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ที่	โครงการ	แผน	การดำเนินงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		สถานะดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้กำกัน	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด (กรณีไม่ได้ดำเนินการตามแผน)
				เทศบาลญี่ปุ่น ๙๖	เงิน สะสม			
๑๘	โครงการจัดงานวันเทศบาล	มี.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๖ (สำนักปลัดเทศบาล)	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๒๐,๐๐๐
๑๙	โครงการฝึกอบรมพนักงานรักษาประชาราษฎร์ในกรุงปีบี๊จาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามส่วนภัยจรา汗ที่เทศบาล สำนักปลัดเทศบาล (อปพร.)	มิ.ย. ๖๖ - ก.ค. ๖๖ (สำนักปลัดเทศบาล)	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ดำเนินโครงการ และยังไม่เข้มงวดตามรายจ่าย เพื่อพัฒนาในต้นอืน
๒๐	โครงการฝึกอบรมพนักงานศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง	มี.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๖ (สำนักปลัดเทศบาล)	๓๔๗,๐๐๐	-	-	✓	๓๐๗,๗๖๖	โอนครด. ๒๐,๗๔๕ บาท เนื่องจากเงินประมวลคงเหลือ รายการดำเนินโครงการจึงได้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาในต้นอืน
๒๑	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภัยแล้ง ทั่วประเทศทั้งหมด	ต.ค. ๖๕ - ส.ค. ๖๖ (กองแผน)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	โอนมาตั้งแต่เป็นรายการใหม่ โอนครด. ๔๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีงบประมาณเหลือ จึงดำเนินโครงการจึงได้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาในต้นอืน

บัญชีสรุปเบรลงารที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดพะตูสู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**ขุนทดราตรีที่ ๗ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามการเมือง การบริหาร**

ที่	โครงการ	แผน	การดำเนินงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		สถานะดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้ดำเนิน การจริง (บาท)	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด (กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผน)
				เทศบาลญี่ปุ่น	เงิน			
๗๒	โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ฐานเศรษฐกิจ แหล่งเรียนรู้ และพัฒนาอาชีวศึกษา ตามหลักสูตรบ้านกลาง คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนต่อไป	มี.ค. ๖๒ - เม.ย. ๖๒ (สำนักปลัดเทศบาล)	๑,๕๐๐	-	-	-	-	ดัง上
	รวม			๙๕	๗	๑๒	๑๗๗,๗๘๓.๔๐	

บัญชีตุรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาชุมชนหลัก จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลห้องเรียน**

ที่	โครงการ	แผน	การดำเนินงาน (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		สถานะดำเนินงาน	งบประมาณ	เหตุผลที่สามารถดำเนินงาน
				เทศบาลเมือง	เงิน			
๓	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานกรุง บริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง	ม.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๖ (สำนักปลัดเทศบาล)	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	โอนสด ๖๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณราย
		รวม		๐	๐	๐	๐.๐๐	





ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง  
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙(๓) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยแพร่ในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใต้เงื่อนไขดังนี้

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลางได้ดำเนินการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๕๖๖ ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายสอน อินแก้ว)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง